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ÚVOD 
 Pro svou diplomovou práci jsem si zvolil objekt bytového domu Novostrašnická, který 
se nachází v Praze. Jedná se objekt, která má jedno podzemní podlaží s parkovacími místy a 4 
nadzemní podlaží s bytovými jednotkami. Jedná se o novostavbu rohu ulic Úvalská a 
Novostrašnická. Objekt je založen na vrtaných pilotách. Etapu provádní pilot jsem si vybral 
pro zpracování technologického pedpisu a kontrolního a zkušebního plánu.  
 Cílem bylo vypracovat vybrané ásti stavebn technologického projektu tak, aby na 
sebe jednotlivé ásti dobe navazovaly a jejich informace souhlasily. Proto jsem zaal jako 
první se zpracováním ásti rozpotu stavby, který se stal podkladem pro asový harmonogram. 
Poté už bylo možné pistoupit k zpracování technický zpráv, situací zaízení staveništ, 
navržení strojních sestav, vytvoení technologické pedpisu a kontrolního a zkušebního plánu. 
 K vypracování byla použita projektová dokumentace zapjená stavební spoleností 
Hinton, a.s., odborná literatura, platné normy a internetové zdroje. 
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1.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
1.1.1 ÚDAJE O STAVB
Název stavby:  Bytový dm Novostrašnická 
Místo stavby:   Stát: eská republika 
    Kraj: Hlavní msto Praha 
    Okres: Hlavní msto Praha 
    Mstská tvr	: Praha 10 
    Katastrální území: Strašnice; 731 943 
    Pp. 2759/1, 2760/1, 4493/1 a 4489/6 
Charakter stavby:  trvalá 
Druh stavby:   novostavba 
Typ stavby:   pozemní 
Termín výstavby:   
Pedmt dokumentace: Realizaní dokumentace stavby bytového domu Novostrašnická, 
stavebních objekt a provozních soubor, které souvisejí 
s výstavbou. 
1.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Investor:   Bytové družstvo Novostrašnická 
Sídlo:    Ohradní 1440/2A 
    140 00 Praha 4 
1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLENÉ DOKUMENTACE 
Projektant:   EBM – EXPERT BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 
Sídlo:    Ohradní 1440/2A 
    140 00 Praha 4 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Lenka Jakšová 
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1.2 LENNÍ STAVEBNÍCH OBJEKT
STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 BD Novostrašnická 
SO 02 Komunikace 
SO 03 Parkovišt
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
IO 04 Kanalizace 
IO 05 Vodovod 
IO 06 Plynovod 
IO 07 Elektro NN 
IO 08 Telefonica O2 
IO 09 Úprava ploch a prostranství 
1.3 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONISTICKÉ A 
STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ 
1.3.1 ZHODNOCENÍ STAVENIŠT
Nov budovaný objekt bytového domu Novostrašnická bude realizován na parcelách . 2759/1, 
2760/1, 4493/1 a 4489/6 v katastrálním území: Strašnice v Praze 10 (731 943). V dob pevzetí 
staveništ se jednalo o ásten zastavný pozemek. Nachází se zde rodinný dm, dvojgaráž a 
kolna. Všechny tyto objekty budou z pozemku odstranny. Dále se na pozemku nachází ada 
strom, které budou s ohledem na budovaný objekt vykáceny. Území je ze dvou stran 
ohranieno pozemní komunikací a ze dvou stran pozemky se stávající zástavbou. Stavební 
pozemek se nachází v mírn svažitém terénu s rozdílem výškových kót asi 2 m. 
Píjezd na staveništ
Píjezd na staveništ vetn dopravy veškerého stavebního materiálu je navržen z ulice 
Novostrašnická, která je kolmo napojena na ulici Úvalskou. Umístní píjezdové brány je dáno 
jednotlivými výkresy zaízení staveništ. 
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Zhodnocení staveništ
V pedprojektové píprav byl proveden radonový a hydrogeologický przkum. Byla stanovena 
hladina podzemní vody a vrstevnatost pdy. Pozemek byl vyhodnocen jako vhodný pro 
stavební úely, za splnní uritých parametr. Pozemek se nachází mimo záplavové území a 
z hlediska technické infrastruktury je velmi dobe napojitelný na všechny potebné inženýrské 
sít a mstskou dopravní infrastrukturu, s výbornou dostupností stanic metra Strašnická a 
Skalka. Pozemek se nenachází na území zasaženém archeologickými nálezy. 
Budovaná stavba je výsledkem propojení obchodních, komerních a bytových ploch. V ohledu 
na širší vztahy je poloha stavby pro toto využití velmi vhodná a dojde k výraznému zhodnocení 
stávajícího pozemku a jeho pilehlého okolí. Z hlediska zahuštnosti zástavby je pozemek ist
mstského charakteru. 
1.3.2 URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ EŠENÍ STAVBY 
1.3.2.1 Urbanistické ešení stavby 
Stavba je umístna v klidné ásti Prahy 10 na rohu ulic Novostrašnická a Úvalská. 2 strany 
budovy kopírují pirozený smr tchto ulic. Stávající zástavbu okolí tvoí z velké ásti rodinné 
domy. Stavba svým charakterem vzhledem i tvarem kompaktn zapadá mezi okolní zástavbu. 
Z urbanistického hlediska má objekt prstovité rozložení, které je výsledkem plošné, prostorové 
a technické optimalizace využitelnosti území. Objekt tvoí pátení severní ást, rovnobžná 
s ulicí Novostrašnickou. V pravoúhlém jižním smru jsou na tuto ást napojeny  ti bloky A, B 
a C, které jsou rovnobžné s ulicí Úvalskou. Blok A tvoí pirozené nároží tchto dvou ulic a 
uzavírá uliní fronty obou ulic. 
1.3.2.2 Architektonické ešení stavby 
Z architektonického hlediska je nápl objektu podízena zvláš	 limitm hlukovým a limitm 
oslunní a osvtlení. Nižší severní ást, reflektující nižší mítko sousedních staveb,  je tvoena 
v pízemí obchodními jednotkami, vstupy do jednotlivých blok a vjezdem do podzemních 
garáží. V patrech jsou umístny bytové jednotky. Blok A je v pízemí vnován ist
administrativní náplni, s možností využití pedzahrádky, ve 2.NP je tvoen samostatnými 
administrativními jednotkami a v posledním 3.NP dvma bytovými jednotkami. Jedna z nich 
disponuje stešní terasou orientovanou na jih. Bloky B a C jsou ist obytné. Bytové jednotky 
v pízemí mají vlastní pedzahrádky. Bytové jednotky ve vyšších patrech obsahují po vtšinou 
balkóny, dva z nich, mezonetové byty, obsahují stešní terasy orientovány na jih. Celkem je 
v celém objektu situováno 40 bytových jednotek, 6 samostatných administrativních jednotek a 
2 samostatných obchodních jednotek.  
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V severovýchodní ásti pozemku je vyhrazen prostor pro domovní odpad. Požadované 
parkování je zabezpeeno podzemním parkovacím stáním v potu 51 osobních vozidel a 
venkovním stáním v potu 10 osobních vozidel. 
Z výtvarného hlediska je kladen draz na decentní jednoduchou a minimalistickou eleganci, 
tvoenou zejména jednoznaným hmotovým uspoádáním. Barevnost fasád je kontrastní a 
výrazná, založena na doplování dvou stídajících se barevných ploch v harmonicky se 
doplujících rytmech. Pírodní  barva tvoí plochu severního kídla, svtlá barva je použita na 
prstovit vystupujících blocích. Stídav se opoziní barva objevuje v meziokenních a 
podokenních plochách. Vstupy do jednotlivých blok, jsou zastešeny lehkými elegantními 
stíšky, zavšené na nerezových táhlech. Ocelové konstrukce budou žárov zinkovány, oprné 
stny budou z pohledového betonu, oplocení ocelovým pletivem. Klempíské prvky jsou 
titanzinkové, pírodní barvy. Zpevnné plochy na terasách jsou betónové, s povrchovou 
úpravou vymývaného íního štrku.  
1.3.3 STAVEBN TECHNICKÉ EŠENÍ 




Bytový dm Novostrašnická se skládá ze tí sekcí oznaených dle nadzemních ástí  A, B, C se 
spoleným suterénem. Dm bude sloužit pevážn jako bytový, pouze v ásti 1NP u objektu B 
a C jsou navrženy komerní prostory a v objektu A pak kanceláe. Spolený suterén bude 
sloužit jako parkovací plocha pro osobní automobily a jako technické zázemí objektu.  
Dm A má ti nadzemní podlaží, domy B a C tyi nadzemní podlaží a snížené típodlažní ásti 
na severní stran domu. Pdorys areálu je v úrovni 1PP tvaru písmene L se základními rozmry 
cca 63,8 x 14,7m / 38,7 x 35,3m. Modulový systém je pravoúhlý s rozpony pevážn od 6.15 
do 7.5m a nkterými atypickými poli. Konstrukní systém objektu je navržen jako monolitický 
železobetonový skelet. Objekt B a C má ve tetím a tvrtém NP nosný systém kombinovaný se 
zdnými stnami. Vjezd do suterénu je zajištn pomocí železobetonové rampy tvaru U. 
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Navržené kapacity stavby 
Zastavná plocha  1397,2 m2 
Tabulka 1.3.3.1a Bytové prostory 
   
Tabulka 1.3.3.1b Nebytové prostory 
   
Spodní stavba 
Konstrukce spodní stavby je navržena jako kombinace sloupového a stnového monolitického 
železobetonového systému. Suterén objektu je uvažován jako železobetonová krabice, 
dimenzovaná i na úinky zemního a vodního tlaku a penášející síly z horní stavby do základ.  
Typické suterénní sloupy mají obdélníkový prez 250/750, 250/1000, 250/1200, 250/1500. 
Vnitní stny mají tlouš	ku pevážn 200mm až 250mm podle dispoziního uspoádání. 
Obvodové stny 1PP mají konstantní tlouš	ku 250mm. Základová deska (podlahová deska 1PP) 
má tlouš	ku pevážn 250mm, pod vnitními sloupy je zesílená na 500mm.  
Tlouš	ka stropní desky nad suterénem je 250mm a v jednom poli je zesílená na 300mm. 
V místech, kde deska vynáší konstrukce nadzemních podlaží, je provedeno zesílení   deskovými 
prvlaky na tlouš	ku 530 až 570mm. 
Konstrukce základové desky a suterénních obvodových stn je navržena jako tzv. „bílá vana“ 
s krystalizaní tsnící písadou do betonu (Xypex), tj. z vodonepropustného betonu bez použití 
hydroizolace navrženého na velikost trhliny do 0,3mm. Veškeré pracovní spáry, budou 
vodostavebn ošeteny, viz dále. Pípadné otvory po spínacích tyích budou vodotsn
Funkce Jednotka Poet jednotek 
Byty 1+kk byt 6 
Byty 2+kk byt 23 
Byty 3+kk byt 8 
Byty 4+kk byt 3 
Celkem byt 40 
Funkce Jednotka Poet jednotek 
Administrativa m2 356 
Obchodní prostory m2 114 
Celkem m2 470 
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vyplnny. Veškeré prostupy instalací do základové desky a obvodových suterénních stn budou 
též tsnny na tlakovou vodu, ešeno bude pomocí systémových prvk a detail.  
Pro omezení vlivu smrš	ování jsou do všech obvodových suterénních stn sousedících se 
zeminou osazeny tzv. trhací lišty cca 5 - 6m a pod celou plochou základové desky je provedena 
separaní vrstva z nepískované asfaltové lepenky. V místech, kde bude záporové pažení tvoit 
ztracené bednní obvodových stn, bude mezi pažení a železobetonové suterénní stny vložena 
svislá separaní vrstva. 
Vodotsnost nádrží a jímek na vodu v suterénech bude zajištna rovnž betonem s krystalizaní 
písadou. 
Vnitní ást rampy pro automobily bude provedena jako šikmá deska tlouš	ky 250mm. Rampa 
bude betonovaná dodaten na ztracené bednní z výplového betonu mezi boní 
železobetonové stny. Napojení na stny bude provedeno vylamovacími trny.  
Vnjší ást rampy pro automobily bude provedena ve tvaru U jako šikmá deska tlouš	ky 
300mm se stnami tlouš	ky 250mm. Rampa bude oddilatovaná od suterénu a betonovaná 
dodaten. Povrch horního líce desky musí být drsný – pedpoklad provedení s rýhovaným 
povrchem a vsypem. 
Povrchová úprava vnitní rampy i základové desky parkingu musí být odolná vi solím a 
ropným látkám. Podlaha bude tedy opatená uzavíracím nátrem daným pro tento druh provozu 
na epoxidové nebo polyuretanové bázi se schopností peklenutí trhlin betonu do šíky min 
0,20mm splující požadavky na smykové tení dle SN EN. Uzavírací nátr musí mít malý 
difusní odpor, aby nedošlo k jeho odfouknutí od povrchu podlahové stropní desky. Pro krytí 
horní výztuže nebude uvažováno jeho zvýšení z dvod obrusnosti.  
Dilatace a pracovní spáry 
Stavba v suterénu nebude dilatována. Dilatace na ásti A, B, C bude provedena až 
v nadzemních podlažích zdvojením stn a vložením 30mm polystyrenu do mezery mezi stny. 
Pro betonáž základové desky je uvažováno s šachovnicovou betonáží s pedepsanými 
pracovními spárami bez smrš	ovacích pruh. 
Pracovní spáry spodní stavby budou dsledn utsnny systémovými tsnícími prvky – 
tsnícími plechy  nebo bobtnavými bentonitovými pásky a s ohledem na trvanlivost konstrukce 
opateny vnjšími tsnícími pásy. 
Horní stavba 
ást A 
ást - A má ti nadzemních podlaží tvaru obdélníku. Pdorysné rozmry jsou v 1.NP a 2.NP 
cca 25.5x13.2m, 3.NP je ustoupené. Konstrukní výška podlaží 1.NP-2.NP je 3.35m a 3.NP 
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3.00m. Konstrukní systém pedstavuje železobetonový monolitický skelet se systémem 
obvodových nosných stn, vnitních sloup, píných stn a ve 3NP i obvodových sloupk. 
Stropní konstrukce nad 1.NP a 2.NP tvoí bezprvlakové desky tlouš	ky 250mm s ohledem na 
vynášení ustoupených konstrukcí a tžkých mezibytových zdných stn. Desky jsou po obvod
bu vetknuty do stn, nebo ztuženy parapety, trámky nebo atikami. Stešní deska je navržena 
tlouš	ky 200mm, po obvod ztužená atikami tlouš	ky 150mm.  
Svislé nosné konstrukce tvoí stny a pilíe v 1.NP a ve 3.NP tverhranné sloupky. Tlouš	ky 
stn jsou 200 a  220mm, pilíe mají rozmry 250/750, 250/600, sloupky ve 3.NP 350/240 a 
300/240. 
Stabilita domu jako celku proti úinku vodorovných sil bude v nadzemních podlažích zajištna 
železobetonovými stnami skeletu.  
ást B a C 
ást - B a C mají obdobný tvar i konstrukní systém. V severní ásti pdorysu mají ti nadzemní 
podlaží tvaru obdélníku s rozmry cca 16.9x7.8m. Jižní ást sekcí je typodlažní tvaru 
obdélníku s rozmry cca 35.9x10.5m.  
Konstrukní výška podlaží je 3.00m. Konstrukní systém pedstavuje železobetonový 
monolitický skelet se systémem píných nosných stn a obvodových sloupk. Vnitní nosné 
píné stny ve 3.NP a 4.NP jsou uvažovány jako zdné. 
Stropní konstrukce nad 1.NP až 3.NP tvoí bezprvlakové desky tlouš	ky 220mm. Desky jsou 
po obvod ztuženy nadpražími. Stešní deska je navržena tlouš	ky 200mm, po obvod ztužená 
atikami tlouš	ky 150mm. Atiky kolem teras ve 3.NP jsou min. tlouš	ky 160mm s ohledem na 
použití ISO nosník. 
Svislé nosné konstrukce tvoí zejména píné stny a obvodové pilíe, a tverhranné sloupky. 
Tlouš	ky stn jsou 200 a  220mm, stny vedle schodišt 250mm, sloupky pak 350/240mm.  
Stabilita domu jako celku proti úinku vodorovných sil bude v nadzemních podlažích zajištna 
železobetonovými stnami skeletu.  
Schodišt
Schodišt jsou navržena s prefabrikovanými rameny tlouš	ky pevážn 160mm uloženými na 
ozuby monolitické podesty a mezipodesty. Ramena budou z akustických dvod uložena pes 
pryžový tlumící pás. Podesty jsou souástí stropní desky, mezipodesty budou provádny 
dodaten pomocí tronzolí osazených ve schodiš	ových stnách.  
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Výtahové šachty 
Výtahové šachty jsou tvoeny železobetonovými stnami tlouš	ky 180 mm. Šachty jsou 
oddilatovány od nosné konstrukce objektu (šíka dilataní spáry 30 mm). Do dilatací mezi stnu 
výtahové šachty a nosnou stnu objektu bude vložen polystyrén. 
Balkony 
Balkony jsou navrženy jako prefabrikované se zabetonovanými ISO nosníky pro perušení 
tepelného mostu. Budou osazeny pi betonáži stropu. Osazení bude provedeno s nadvýšením  
dle použitých prvk.  
Atiky 
Atiky jsou konstrukn dvou typ. První typ atik – železobetonové monoliticky propojené 
nosné atiky jako souást strop u objektu A a všech stech dom A, B, C nad 3. A 4. NP. Druhý 
typ atik – nenosné – železobetonové monolitické atiky pipojené pes vodorovné ISO nosníky 
k hornímu líci stropní desky u teras objektu B a C ve stropu nad 2.NP pro perušení tepelného 
mostu.  
Zdné konstrukce 
Vnjší obvodový pláš	 je navržen z cihelných tvárnic Porotherm 24 P+D s tlouš	kou zdiva 240 
mm. Zdivo obvodového plášt bude zatepleno kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou 
izolací z minerální vlny v tl.120 mm.  
Vnitní píky v objektech jsou navrženy cihelné z píkovek Porotherm. Tlouš	ky jsou 
navrženy s ohledem na akustické požadavky na dlicí konstrukce dle SN 73 05 32. 
Pi stavebních pracích je nutné dodržet veškeré technické požadavky výrobce cihel. V místech 
napojení píek na zdné konstrukce budou použity ploché kotvy z nerezové oceli. Kotvy budou 
vkládány do každé druhé ložné spáry. Zdivo píek bude v rozích provázáno. Mezera mezi 
poslední vrstvou zdiva a stropem bude z dvodu prhybu stropu vyplnna stlaitelným 
materiálem. U akustických stn bude spára pln zazdna. Veškeré prostupy požárn dlícími 
konstrukcemi musí být utsnny systémovými ucpávkami nap. Hilti, Intumex, Promaseal. 
Podrobn viz požární ešení.  
Prostupy píkami budou provedeny dodaten podle projekt a požadavk jednotlivých 
profesí. Šachetní zdné stny budou provedeny až po instalaci všech rozvod.  
Veškeré pedstny pro vedení instalací budou provedeny z YTONGU, výška a tlouš	ka viz. 
provádcí projektová dokumentace.  
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Povrchy 
Zdné konstrukce v bytech budou opateny vápenocementovou štukovou omítkou tl. 15mm . 
Na všech vnitních i vnjších rozích budou osazeny kovové omítkové lišty. Vyztužení omítky 
bude provedeno pi pechodu mezi dvma materiály (nap. zdivo - beton). Na omítnutou zdnou 
konstrukci bude realizován finální povrch (nátr nebo obklad). 
Druhy použitých omítek: 1.   Jednovrstvé vápenocementové omítky tlouš	ky 5 mm 
      2. Jednovrstvé vápenocementové štukové omítky tlouš	ky 10 mm 
3. Jednovrstvé vápenocementové omítky max. tlouš	ky 10 mm 
Všechny vyznaené místnosti s mokrým provozem nebo s požadavky na snadnou údržbu mají 
stny obloženy keramickými obklady. Vnitní keramické obklady stn budou provedeny do 
výšky podhledu (stropu).  
Fasáda objektu je opatena kontaktním zateplovacím systémem. Izolant je z desek z minerální 
plsti tlouš	ky 140mm a 120mm, na který je provedena tenkovrstvá probarvená omítka. Systém 
je proveden dle technologických pedpis výrobce. Pro lemování, ukonení a založení fasády 
jsou použity systémové profily. Poet kotev a jejich rozmístní je vcí dodavatele obvodového 
plášt, volen bude s ohledem na navržený typ. 
Prosklená fasáda bude tvoena fasádním systémem z hliníkových profil s perušeným 
tepelným mostem; zasklení dvojsklem, povrchová úprava: elox, prášková barva v odstínech dle 
RAL. Systém musí být kompatibilní s novými okenními prvky. 
Podlahy 
Jednotlivé povrchy místností jsou specifikovány na výkresech pdorys stavební ásti. 
Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, pedpisy a technologickými 
požadavky. Na vhodných místech budou použity dilataní prvky – lišty. 
Keramická dlažba 
Spárovací hmota bude použita i pi zmn materiál stýkajících se konstrukcí. Vnitní rohy ve 
styku dlažba x obklad budou ošeteny spárovací hmotou. V pípad, že na styku dlažby a soklu 
prochází dilatace, bude spára vyplnna trvale pružným tmelem.  
Pi pechodu dlažba x dlažba musí být v prostoru dveí zhotovena dilataní spára. Pechod 
dlažba x jiná podlahová krytina je ešen pechodovou lištou. 
Rozsah hydroizolace koupelnách  a WC: Celoplošn bude aplikována hydroizolaní strka pro 
keramické dlažby do výšky 150 mm nad úrove isté podlahy pop. do výšky obkladu v místech 
sprchového koutu a 1500 mm v míst umyvadla.   
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Betonová podlaha 
Betonový povrch budou mít vyrovnávací rampy a plocha parkovišt. Dle požadavku na 
protiskluznost bude povrch betonové podlahy upraven kartáováním, nebo opaten vsypem. 
istící zóna 
V místnosti zádveí, ve vstupech budou provedeny istící rohože. 
Podhledy, obklady 
SDK podhledy budou instalovány na chodbách, koupelnách, WC, v komorách, administrativ, 
v místech kde je nutné zakrýt pechody instalací. Ve vlhkém prostedí budou provedeny SDK 
podhledy s impregnovaným povrchem do vlhka (zelený). 
Stecha 
Nosná konstrukce stechy je tvoena stejn jako nosná stropní konstrukce bžného podlaží viz. 
stropní konstrukce. Nosná konstrukce bude opatena parozábranou, na kterou bude položena 
tepelná izolace POLYDEK s nakašírovaným hydroizolaním pásem typu G200S40, který tvoí 
první pás hydroizolaního souvrství. Na tento pás se nataví druhý hydroizolaní živiný pás 
nap. Elastek 40 special mineral.    
Výpln otvor – okna a dvee 
Okna a balkonové dvee budou plastová, zasklena izolaním dvojsklem. Otvíravá okna budou 
opatena mikroventilací. Okna a balkonové dvee v 1.NP budou opateny bezpenostní folií. 
Podrobné vlastnosti výplní otvor budou uvedeny ve specifikaci Tabulek oken. Pe okny budou 
osazeny mechanicky ovládané stínicí žaluzie.  
1.3.4 NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU 
1.3.4.1 Napojení stavby na dopravní infrastrukturu 
Pedpokladem výstavby navrhovaného bytového domu je pímé dopravní pipojení na 
komunikaní sí	, kterou je ulice Novostrašnická. Návrh dopravního pipojení  pedpokládá 
pipojení rampy z ulice Novostrašnická. Jedná se o místní obslužnou komunikaci šíky cca 
6,50m a smrem k ulici Úvalské v klesání cca 1,2%. Komunikace má asfaltový kryt. 
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Podél nového bytového domu je navržen nový chodník, venkovní parkovišt, které bude 
veejn pístupné jako souást komunikace  a bude provedena celková rekonstrukce ásti 
komunikace Novostrašnická.  
Podél bytového objektu v ulici Úvalská se provede nový chodník v. bezbariérové úpravy 
stávajícího pechodu pro chodce. 
Celkový poet potebných parkovacích stání byl uren výpotem na 56 stání, z toho musí být 
min. 3 stání pro tlesn postižené. 
V podzemních garážích je umístno 51 parkovacích stání, na parkovišti u domu je 10 
parkovacích stání a tím je pokryta poteba dle Vyhlášky.  
1.3.4.2 Napojení stavby na technickou infrastrukturu 
Vodovodní pípojka 
Potrubí pípojky bude provedeno z potrubí HDPE 100 SDR 11 – D 63x5,8 napojením 
navrtávkou na vodovodní ád z TLT DN 100. Plastové potrubí bude vedeno v zemním výkopu 
ve spádu dle projektové dokumentace. Toto potrubí bude prostupem v suterénní stn zavedeno 
do 1. PP bytového domu, kde bude v samostatné místnosti umístna vodomrná sestava 
s obchodním mením. Vodovodní pípojka je ešena v samostatné ásti PD. 
Kanalizaní pípojka 
Veškeré splaškové a deš	ové vody z novostavby objektu budou potrubím jednotné kanalizaní 
pípojky odvádny do jednotné kanalizaní stoky ZDC 1650 vedené ulicí Novostrašnická. 
Podlahy podzemních garáží nebudou odvodnny do kanalizace.
Nová jednotná kanalizaní pípojka bude z kameninového potrubí DN 200.  Nejmenší pípustný 
sklon  kanalizaní pípojky DN 200 je 1%, nejvtší dovolený sklon je 40%. Pipojení na stoku 
je možné pod úhlem 45° výjimen až 90°. 
Nová  jednotná kanalizaní pípojka bude ukonena na hranici pozemku investora revizní 
šachtou. Bude vybudována jako betonová šachta DN 1000, hloubky dle projektu a bude 
opatena litinovým poklopem.  
Plynovod 
Pípojka o svtlosti DN 40 bude  provedena z potrubí z lineárního polyetylenu  PE 100, SDR 
11, PN 4, D 50x4,6  a bude  ukonena  hlavním  uzávrem HUP-G 6/4" v pilíi pi severní 
fasád objektu B.  
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Potrubí bude vedeno v zemním výkopu s min. krytím 110 cm. Podsyp tlouš	ky min. 100 mm a 
obsyp potrubí  o tlouš	ky min. 200 mm bude proveden pískem o zrnitosti max. 8 mm a na nj 
pak bude položena  výstražná folie. Zásyp bude provádn po vrstvách a hutnn. Povrch  výkopu 
se uvede do pvodního stavu. 
Pípojka elektrické energie 
Staveništ bude napojeno na elektrickou energii 230 V a 360 V. Napojení bude provedeno pes 
stávající elektrický rozvad, který je umístn na severní hranici pozemku. V rámci zemních 
prací bude toto vedení vykopáno. Tento rozvad bude sloužit v rámci stavby jako hlavní 
stavební rozvad. Bude osazen elektromrem pro mení spoteby elektrické energie na 
staveništi. 
Pípojné kabely musí být chránny ped poškozením chránikou a musí zajiš	ovat ochranu ped 
úrazem elektrickým proudem. 
1.3.5 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ 
Nejdležitjšími faktory spojenými s výstavbou a provozem bytového domu Novostrašnická 
v dané lokalit je zneištní ovzduší a hluk. V souvislosti s realizací daného objektu se 
nepedpokládá kontaminace vod ani pdy. Objekt také není zdrojem elektromagnetického 
záení ani vibrací. 
1.3.6 EŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH 
VEEJNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ 
Objekt vetn pístupové pší komunikace je navržen ve shod s vyhláškou . 398/2009 Sb. O 
obecných technických požadavcích zabezpeujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
Pístup do objektu v 1.NP je ešen ve všech objektech bezbariérov. Vstup je v úrovni 
komunikace pro chodce. 
Pístup k objektu je umožnn osobám se zrakovým postižením. 
Bytový dm má výtah a všechny spolené prostory umožují užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. Hlavní domovní chodby mají šíku 1600 mm.  
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1.3.7 PRZKUMY A MENÍ 
Na ploše staveništ byly zadavatelem vytyeny body pro vyhloubení 3 jádrových vrt do 
hloubky 7m.  
Radonový przkum byl proveden odbrem vzork pdního vzduchu v základní odbrové síti 
10 x 10 m v pdorysu objektu a nejbližším okolí. 
Dále byl odebrán 1 vzorek podzemní vody pro stanovení agresivity vody na betonové 
konstrukce dle SN 73 1214 a SN EN 206-1. 
Z vyhodnocení sondáže vyplývá, že v prostoru výstavby bytových dom Novostrašnická na 
p.. 2760/1 a 2759/1 k.ú. Strašnice, bude v pedpokládané úrovni ZS -3,705 základová pda 
tvoena v zásad dvma geotechnickými typy základové pdy:  
1) GT2 - zeminou (jílovitou zeminou, resp. zvtralinou bidlice v pevné konzistenci)  
2) GT3 - poloskalní horninou (zvtralou bidlicí relativn nízké pevnostní tídy)  
Hladina podzemní vody byla zastižena všemi jádrovými vrty v promnlivé hloubce -3,2 až -5,9 
m pod terénem. Po 24 hodinách se vi terénu ustálila v jednotné hloubce -2,95 až -2,98 m pod 
terénem. 
Pozemek pro výstavbu bytových dom na p.. 2760/1 a 2759/1 k.ú. Strašnice je z hlediska 
rizika vnikání radonu z podloží do budov pozemkem se stedním radonovým indexem. 
1.4 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Konstrukním ešením zpracovaným oprávnnou osobou vetn statického výpotu je 
prokázána statická bezpenost  a stabilita  objektu.   
Statickým výpotem byl návrh stavby posouzen s tím, že zatížení na stavbu psobící v prbhu 
užívání bude bezpen peneseno do základových konstrukcí. Stavební prvky jsou navrženy 
v souladu s normovými požadavky a pi návrhu jsou uvažovány pouze materiály s dostaující 
mechanickou odolností.  
Pi návrhu byl brán zetel na stavby v bezprostední blízkosti a bude zajištna jejich 
bezproblémový chod a stabilita. 
Je ešeno ve statické ásti projektové dokumentace 
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1.5 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ 
Stavba je navržena v souladu s pedpisy požární ochrany tak, aby bylo maximáln omezeno 
riziko vzniku a šíení požáru a zabránilo se ztrátám na životech a zdraví osob.  
•  Zákon 133/1985 Sb. o požární ochran v platném znní 
•  Vyhl. 246/2001 Sb. o požární prevenci 
• Vyhl.23/2008 Sb. v platném znní vyhl.268/2011Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb 
1.6 BEZPENOST PI UŽÍVÁNÍ 
S ohledem na úel objektu není nutné v dokumentaci vymezovat opatení zajiš	ující bezpenost 
pi užívání stavby s výjimkou opatení pro bezpený pohyb pracovník po stechách, bezpený 
provoz v garáži, požárn - bezpenostních opatení a informaního znaení. 
Plochá stecha vetn pístupu musí být stabiln zajištna prvky bránícími pádu z výšky. 
Pro provoz v suterénní garáži a vjezdu bude spoleenstvím vlastník bytových jednotek i 
s ohledem na požární bezpenost zpracován provozní ád. Návrh vodorovného a svislého 
dopravního znaení vetn svtelné signalizace je souástí dokumentace 
Požárn bezpenostní ešení je zohlednno ve vlastním návrhu objektu. Objekt bude vybaven 
aktivními hasícími prvky a informaním systémem dle platných pedpis.. 
Objekt bude vybaven informaním a výstražným znaením vyplývajícím z provozního ádu, 
bezpenostních pedpis a norem (nap. výstražné znaení na elektrických rozvadích). 
Pi provádní oprav, revizí bude postupováno v souladu v souladu s platnou legislativou 
bezpenosti práce (nap. oprávnnost osob, bezpenostní opatení pro práce ve výškách atd.). 
Pi realizaci musí být dodržován projekt, všechny SN, v. vyhlášky o bezpenosti a ochran
zdraví pi práci a všechny pedpisy související a technologické postupy dané výrobcem 
jednotlivých výrobk a materiál. V prbhu stavby budou provádt speciální pracovní úkony, 
vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby zpsobilé tuto innost vykonávat. 
Jednotlivá technologická zaízení budou mít prohlášení o shod, i atesty a návod k obsluze a 
údržb. 
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1.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Stavba bytového domu je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob, zvíat, 
bezpenost a zdravé životní podmínky uživatel dané stavby ani staveb okolních. 
Z hlediska charakteru stavby lze vylouit významný negativní vliv produkce odpad. 
Pokud budou dodrženy projektové parametry, nebude mít stavby významný vliv na sociální 
vztahy v území ani psychickou pohodu obyvatel v okolí stavby. 
Bhem výstavby však mže dojít k narušení faktoru pohody u obyvatel. A to zejména pi 
provádní zemních prací a hrubé výstavby z dvodu využití velké mechanizace a astému 
pohybu nákladních automobil. 
V projektové dokumentaci je uvažováno s improvizovaným úkrytem civilní ochrany. 
1.8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTEDÍ 
Ochrana ovzduší 
Úprava dispozic pízemí nezatíží životní prostedí nad obvyklou mez.  
Zvýšení prašnosti v lokalit dotené provozem stavby bude eliminováno: 
- používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v poádku a istot. Pi 
zneištní komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s §28 odst. 1 zákona 
. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znní zneištní bez prtah
odstranit a uvést komunikaci do pvodního stavu; 
- uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle §52 zák. . 361/2000 Sb.; 
Odstra	ování odpadu 
Shromažování komunálního odpadu jako produktu jednotlivých domácností obyvatel 
bytového domu a jeho odvoz likvidaci jsou navrženy v souladu se souasným stavem 
legislativy. Pro shromažování domovního odpadu jsou situovány u píjezdové komunikace 
zpevnné plochy pro umístní kontejner na sbr smsného odpadu. Domovní odpad bude 
pravideln odvážen komunálními službami spolu s dalším obecním odpadem. Tídný odpad 
bude odnášen do kontejner na sbr tídného odpadu, který je umístn v docházkové 
vzdálenosti od objektu také podél obslužné komunikace. Odpad z komerních prostor bude 
smluvn zabezpeen jednotlivými provozovateli vyjma domovního odpadu. Pro domovní 
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odpad z komerních prostor je uren jeden kontejner, který je umístn spolen s ostatními 
kontejnery u píjezdové komunikace na zpevnné ploše. 
Odpad ze stavby 
Pi výstavb vznikne ada odpad, z nichž budou pevládat zejména výkopová zemina, zbytky 
stavebních materiál, obalové materiály, kovy, devo a kabely. 
Dodavatel stavby provádjící výstavbu nových objekt musí mít zajištn odbr všech odpad
k využití nebo odstranní. Nebezpené odpady musí odstraovat pouze oprávnná osoba 
v souladu se zákonem .185/2001 Sb., v aktuálním znní.  
Nakládání se stavebním odpadem na území hlavního msta Prahy pi stavební innosti se ídí 
§ 9 Obecn závazné vyhlášky hlavního msta Prahy .5/2007 Sb., kterou se stanoví systém 
shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a odstraování komunálních odpad
vznikajících na území HMP a systém nakládání se stavebním odpadem. 
Pvodcem odpad, které budou vznikat pi výstavb, bude dodavatel stavby. Bhem výstavby 
bude vedena evidence o množství a zpsobu nakládání s odpadem, v souladu s vyhláškou MŽP 
.41/2005 Sb., kterou se mní vyhláška Ministerstva životního prostedí . 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady a provedeno upesnní kategorizace vzniklých odpad. 
Jednotlivé odpady musí být tídny již v míst vzniku a roztídné ukládány do odpovídajících 
nádob podle charakteru odpadu. 
34 
VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
FAKULTA STAVEBNÍ 
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A  
ÍZENÍ STAVEB
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
VYBRANÉ ÁSTI STAVEBN TECHNOLOGICKÉHO 
PROJEKTU - BYTOVÝ DM NOVOSTRAŠNICKÁ 
SELECTED PARTS OF CONSTRUCTION TECHNOLOGY PROJECT – APARTMENT 
BUILDING NOVOSTRAŠNICKÁ 




AUTOR PRÁCE   BC. ROMAN VRNÝ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. SVATAVA HENKOVÁ, CSc. 
SUPERVISOR 
BRNO 2016      
35 
2.1 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH
Situace širších vztah v okolí stavby je patrná z pílohy P2.1 – Koordinaní situace. Staveništ
se nachází v Praze 10 v mstské ásti Strašnice.  
Píjezd na staveništ vetn dopravy veškerého stavebního materiálu je navržen z ulice 
Novostrašnická, která je kolmo napojena na ulici Úvalskou. Umístní píjezdové brány je dáno 
jednotlivými výkresy zaízení staveništ. 
Poloha stavby je patrná z Obrázku 2.1. 
Bod 1:  Staveništ
Adresa: Novostrašnická 3386/54, Praha, 100 00, okres Hlavní msto Praha 
Obrázek 2.1 Širší umístní stavby v rámci Prahy 
2.2 DOPRAVNÍ ZNAENÍ 
S ohledem na ástený zábor ploch veejného prostranství  a pohybu stavební stroj a 
mechanizace, je nutné v blízkém okolí staveništ upravit dopravní znaení. Tyto úpravy jsou 
pedmtem projektové dokumentace dopravn inženýrské organizace a jsou patrné v píloze 
P2.1 – Koordinaní situace. 
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2.3 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH
Tato kapitola diplomové práce eší veškerou dopravu na a ze staveništ. Specifikace použitých 
dopravních prostedk se nachází v kapitole . 6 – Návrh hlavních stavebních stroj. Dopravní 
trasy byly voleny v závislosti na vzdálenosti, ase a vhodnosti pro daný dopravní prostedek. 
Byla vybrána vždy jedna nejvhodnjší varianta.  
2.3.1 DOPRAVA VELKÝCH STROJ A MECHANISM
Dopravování velkých stroj a mechanism bude na stavbu probíhat prbžn po celou dobu 
výstavby bytového domu. Jednotlivé asové nasazení stroj je patrné z pílohy P2.3. 
Nejnáronjší bude dopravit pilotovací stroj Bauer BG 15H, který váží 50 tun. Tento stroj bude 
na stavbu pivezen na návsovém podvalníku Goldhofer STZ-L 5 AF2, jehož nosnost je 58,5 
tuny. Tento podvalník bude tažen tahaem Man TGX 41.560.  
Situace návrhu trasy pro dopravu na staveništ je uvedena v píloze P2.3.1 
2.3.2 ODVOZ ZEMINY A STAVEBNÍ SUTI 
ást vytžené zeminy bude ponecháno na stavb a bude použito na zptný zásyp kolem spodní 
stavby a také na terénní a sadové úpravy. Zbytek zeminy bude odvážen na skládku. Nejbližší 
skládkou je Recyklaní stedisko Praha 10 – Dolní Mcholupy. Skládka je od staveništ
vzdálena 5,8 kilometru. 
Recyklaní stedisko je ádn vybaveno mobilním odrazovým drtiem s pipojenou tídící 
linkou, základní manipulaní technikou, stacionární bubnovou tídící linkou a mostovou váhou 
50 t (je pesn monitorováno množství naváženého i odváženého materiálu). 
Vytžený materiál bude odvážen nákladní automobilem Tatra 815 6x6 tístranný skláp. 
Objem korby je 10 m3. 
Pi pedpokladu rychlosti jízdy prmrn 50 km/h, ujede nákladní automobil tuto trasu pibližn
za (5,8km/50km/h = 0,116 hod.) 7 minut.  
as vykládky na skládce stanoven odhadem na 3 minuty. 
Celková doba cyklu pro odvoz vytžené zeminy je 17 minut. 
Pro zajištní plynulosti bude na stavb pítomny dva nákladní automobily Tatra. 
Situace návrhu trasy pro dopravu na staveništ je uvedena v píloze P2.3.2 
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2.3.3 DOPRAVA VÝZTUŽE  
Jako dodavatele betonáské výztuže, armokoš a jiných ocelových prvk jsem zvolil firmu 
Kondor a.s. Armovna je od staveništ vzdálena 3,7 kilometru a as jízdy je 7 minut.  
Výztuž bude na staveništ pivážena postupn s ohledem na aktuální využitelnost a práv
provádné práce. 
Situace návrhu trasy pro dopravu na staveništ je uvedena v píloze P2.3.3 
2.3.4 DOPRAVA BETONU 
Dodávky betonu na stavbu bude zajiš	ovat firma Cemex Czech Republic s.r.o. Betonárna je od 
staveništ vzdálena 3,1 kilometru a doprava betonu bude trvat 5 minut. 
Beton bude na stavbu pivážen vždy v erstvém stavu.  
Situace návrhu trasy pro dopravu na staveništ je uvedena v píloze P2.3.3 
2.3.5 DOPRAVA MATERIÁL ZE STAVEBNIN 
Pro dopravu veškerého ostatního materiálu byly zvoleny tyto stavebniny, které se nachází 
v blízkosti staveništ: 
Tabulka 2.3.5 Stavebniny 
Název Délka trasy as jízdy 
Dektrade As 4,3 km 7 minut 
Stavimex 0,65 km 2 minuty 
KN Stavebniny 2,2 km 4 minuty 
Stavebniny DEK 3,4 km 5 minut 
Výbr dodavatele materiálu bude záležet na aktuální nabídce. 
Situace návrhu trasy pro dopravu na staveništ je uvedena v píloze P2.3.3 
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3.1 PROPOET STAVBY 
Pro stanovení ceny jednotlivých stavebních objekt jsem využil program Buildpower. Propoet 
ceny stavby dle THU je pílohou této diplomové práce. 
3.2 PÍLOHY 
Píloha P3.2.1 Propoet stavby dle THU 
Píloha P3.2.2 asový plán – objektový 
Píloha P3.2.3 Finanní plán - objektový 
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4.1 ÚVOD DO KAPITOLY 
Stavebn technologická studie se zabývá výstavbou objektu S01 Bytový dm a to konkrétn
jeho hlavními technologickými etapami. V této kapitole najdeme struný popis provádní prací 
a jejich vzájemnou návaznost, základní výkaz výmr, složení pracovní ety, použité hlavní 
stroje a mechanizaci a asovou náronost dané etapy. 
Materiálové složení, popis a lenní objektu na stavební objekty je uvedeno v kapitole 1 
Technická zpráva. 
4.2 ZEMNÍ PRÁCE 
4.2.1 VÝKAZ VÝMR 
• Sejmutí ornice:       464,2 m3
• Hloubení stavební jámy:      7121,7 m3
• Hloubení stavební jámy – svahování:    1204,2 m3
4.2.2 STROJNÍ SESTAVA – HLAVNÍ STROJE 
• Dozer Caterpillar D6K2 
• Taha Man TGX 41.560 
• Návsový podvalník Goldhofer STZ – L 5 AF2 
• Vrtná souprava Bauer BG 15H 
• Pásové rypadlo JCB 360 
• Rypadlo naklada JCB 3CX 
• Smykový naklada Locust L 903 Speed+ 
• Nákladní automobil Tatra 815 6x6 
• Vibraní válec tahaový Ammann SC 70 
• Vibraní pch Lumag 
• Vysokotlaký motorový isti HPC 210 M 
• Motorová pila Husquarna 460  
• Okružní pila Bosch PKS 40 
• Rotaní laser Hilti PR 30-HVS 
• Nivelaní pístroj Bosch GOL 20D 
• Staveništní rozvad PER – ST 40A 
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4.2.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Ped zapoetím zemních prací na stavebním pozemku provedena demolice stávajícího objektu 
a budou vykáceny všechny stromy, které by znemožovaly provádní zemních a stavebních 
prací. 
Geodet zamí hranice pozemku, probhne zamení stavebního objektu a vyznaí se stávající 
inženýrské sít a jejich ochranná pásma. 
Dále bude vybudováno základní zaízení staveništ, které odpovídá návrhu pro danou etapu viz 
píloha P5.2.2.a. Zaízení staveništ pro zemní práce. K zaízení staveništ budou zízeny 
doasné pípojky pro vodu, elektinu a kanalizaci. Toto zaízení staveništ bude v prbhu 
výstavby dále rozšiováno. 
Ornice bude sejmuta pomocí dozeru Caterpillar D6K2. Snímání ornice probhne v tlouš	ce 
0,15 – 0,2 m a to na celé ploše stavebního pozemku. Ornice bude odvážena nákladními 
automobily na skládku. 
Stavební jáma bude vyznaena vápnem. Ped zapoetím výkopových prací bude provedeno 
záporové pažení nkterých stn výkopu. Poloha zápor jednotlivých záporových stn bude také 
na stavebním pozemku vytyena. Pro provádní vrtných prací budou provedeny plochy pro 
pojezd pilotovací soupravy o hmotnosti 50 t. V rámci zaízení staveništ bude ureno místo pro 
skládku ocelových profil IPE. Hloubky jednotlivých vrt jsou ureny v projektové 
dokumentaci a za jejich dodržení odpovídá vrtmistr. Vrty jsou paženy kolonou pažnic. Výstroj 
pažnice tvoí ocelové profily IPE, které jsou do vrtu osazovány pomocí vrtné soupravy a 
zabetonovány pomocí betonu C8/10. Beton bude do vrtu nasypán do úrovn projektovaného 
koene. Zbytek vrtu bude zasypán zeminou.  
Pro výkopy bude použito pásové rypadlo JCB 360 a rypadlo naklada JCB 3CX. Vytžené 
zemina bude odvážena na skládku nákladními automobily Tatra. Zaištní stavební jámy mže 
být provedeno smykovým nakladaem nebo run. 
4.2.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ETY 
• 1x vedoucí ety – zadávání a koordinace prací 
• 1x idi dozeru – skrývka ornice 
• 1x idi tahae – dovoz vrtné soupravy 
• 1x idi vrtné soupravy – pilotovací práce 
• 1x idi pásového rypadla – výkop stavební jámy 
• 1x idi rypadlo nakladae – výkop a nakládání zeminy 
• 1x idi smykového nakladae – nakládání zeminy 
• 1x idi vibraní válce – hutnní základové spáry 
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• 2x idi nákladního automobilu – odvoz zeminy na skládku 
• 1x geodet – zamení objektu 
• 1x pomocník geodeta – pomocné práce pi zamování 
• 3x stavební dlník – pomocné práce pi provádní výkop
4.2.5 ASOVÁ ROZVAHA 
Pracovní doba:    Po – Pá, 10 h/den 
Bližší asová specifikace viz. asový harmonogram
4.3 ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE 
4.3.1 VÝKAZ VÝMR 
• Zhutnný polštá z kameniva      317,34 m3
• Piloty  -     prmr 600 mm     416,5 m 
- prmr 780 mm     263 m 
• Podkladní beton       186,7 m3
• Základová deska       623,51 m3
4.3.2 STROJNÍ SESTAVA – HLAVNÍ STROJE 
• Taha Man TGX 41.560 
• Návsový podvalník Goldhofer STZ – L 5 AF2 
• Vrtná souprava Bauer BG 15H 
• Smykový naklada Locust L 903 Speed+ 
• Nákladní automobil Tatra 815 6x6 
• Vibraní válec tahaová Ammann ASC 70 
• Autojeáb Liebherr LTM 1120 
• Autodomícháva Stetter C3 Basic Line AM 9 C 
• Autoerpadlo betonové smsi Putzmeister M36-4 
• Volvo FM12-460 6x2 
• Ponorný vibrátor – Dynapac AH 25S 
44 
• Plovoucí vibraní lišta Enar QZH  
• Rotaní laser Hilti PR 30-HVS 
• Nivelaní pístroj Bosch GOL 20D 
• Staveništní rozvad PER – ST 40A 
4.3.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Vrtání pilot bude probíhat ve stavební jám na úrovni základové spáry. Pro provádní vrtných 
prací budou provedeny plochy pro pojezd pilotovací soupravy o hmotnosti 50 t. Pojezdová 
plocha realizována z drceného kameniva a dále bude sloužit jako podkladní vrstva základové 
konstrukce. Poloha pilot je vztažena k modulovým osám budovaného objektu. Výchozím 
podkladem pro vytyení pilot, výškové úrovn hlav a jejich vzdálenosti je projektová 
dokumentace. Piloty jsou provádny vrtací soupravou Bauer BG 15H. Vrty jsou paženy 
ocelovou pažnicí. Pažení postupuje spolu s vrtným nástrojem tak, aby nedocházelo 
k zavalování vrt. Po vyhloubení vrtu do stanovené hloubky následuje osazení armokoše a 
následná betonáž.  
Vyvrtaná zemina je vysypána na zem v blízkosti vrtu a naloženy smykovým nakladaem Locust 
na nákladní automobil Tatra a dovezena na skládku. Výztuž pilot je navržena z oceli 10505 
v souladu  s SN EN 1536. Armokoše se do vrtu spouští jeábovým lanem pilotovací soupravy 
a musí být osazeny tak, aby po obvodu byla splnna podmínka minimálního krytí výztuže. Pro 
betonáž pilot bude použito betonovací kolony, které je spuštna na dno vrtu. Betonovací roury 
jsou postupn odebírány tak, aby nedošlo k vytažení jejich spodního konce z betonové smsi. 
Soubžn s betonáží jsou vytahovány i ocelové pažnice, které jsou oištny a použity pro další 
piloty. Betonová sms bude na staveništ dopravována autodomíchávae firmy Cemex.  
Ped provádním základové desky je nutno vytvoit samostatnou betonovou patku pro stavební 
jeáb, která je založena na soustav ty pilot. Popis prbhu osazování jeábu je samostatnou 
pílohou této diplomové práce. 
Na hutnnou vrstvu bude pomocí autoerpadla betonové smsi zhotovena vrstva podkladního 
betonu C8/10 o tlouš	ce 7 cm, který bude hutnn a srovnán pomocí vibraní lat. Výztuž 
základové desky je tvoená vázanou výztuží z oceli 10 505 R. Výztuž není možné svaovat. 
Krytí výztuže je pedepsáno v provádcí dokumentaci.  
Doprava na staveništ zajištna nákladním automobilem s hydraulickou rukou. Pro manipulaci 
po staveništi je využíván stavební jeáb. Bednní základové desky bude provedeno systémem 
Peri. Bednící prvky musí být ped osazením na pelivé oištny a opateny odbedovacím 
nástikem. Spoje bednní musí být dostaten tsné a kotevní prvky bednní musí být 
zabezpeeny proti posunutí, uvolnní, vyboení a zborcení. Konstrukce spodní stavby je bílá 
vana. Pracovní spáry v konstrukcích a mezi konstrukcemi budou zaizolovány systémem 
Pentaflex. Použitý beton je C30/37 s písadou Xypex. Doprava z betonárny zajištna 
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autodomíchávai a ukládání pomocí autoerpadla betonové smsí. Dovezená betonová sms 
musí být zpracována v co nejkratším ase a musí být ukládána tak, aby nedocházelo ke zmnám 
polohy bednní a výztuže. erstvý beton bude sypán z výšky max. 0,5 m, aby nedocházelo  
k rozmísení nebo oddlování frakcí. Hutnní bude probíhat ponorným vibrátorem a vibraní 
latí.  
4.3.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ETY 
• 1x vedoucí ety – zadávání a koordinace prací 
• 1x idi tahae – dovoz vrtné soupravy 
• 1x idi vrtné soupravy – pilotovací práce 
• 1x idi smykového nakladae – nakládání zeminy 
• 1x idi nákladního automobilu – odvoz zeminy na skládku  
• 1x idi vibraního válce – hutnní podsypu 
• 1x idi autojeábu – montáž stavebního jeábu 
• 1x idi autodomíchávae – dovoz betonu 
• 1x idi autoerpadla – erpání betonové smsi 
• 4x železá – armovací práce 
• 4x betoná – betonáské práce 
• 1x geodet – zamení objektu 
• 1x pomocník geodeta – pomocné práce pi zamování 
• 3x stavební dlník – pomocné práce pi provádní výkop
4.3.5 ASOVÁ ROZVAHA 
Pracovní doba:    Po – Pá, 10 h/den 
Bližší asová specifikace viz. asový harmonogram 
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4.4 SVISLÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
4.4.1 VÝKAZ VÝMR 
• ŽB stny        1320,86 m2
• Kompletní konstrukce      864,68 m3
4.4.2 STROJNÍ SESTAVA – HLAVNÍ STROJE 
• Vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 Litornic 
• Autodomícháva Stetter C3 Basic Line AM 9 C 
• Volvo FM12-460 6x2 
• Bádie na beton 1016L 
• Ponorný vibrátor – Dynapac AH 25S 
• Rotaní laser Hilti PR 30-HVS 
• Nivelaní pístroj Bosch GOL 20D 
• Staveništní rozvad PER – ST 40A 
4.4.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Výztuž stn je tvoená vázanou výztuží z oceli 10 505 R. Výztuž není možné svaovat. Krytí 
výztuže je pedepsáno v provádcí dokumentaci. Doprava na staveništ zajištna nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou. Pro manipulaci po staveništi je využíván stavební jeáb 
nebo run. 
Bednní stn bude provedeno systémem Peri. Bednící prvky musí být ped osazením na pelivé 
oištny a opateny odbedovacím nástikem. Spoje bednní musí být dostaten tsné a 
kotevní prvky bednní musí být zabezpeeny proti posunutí, uvolnní, vyboení a zborcení.. 
Použitý beton pro stny suterénu je C30/37 s písadou Xypex. Pro ostatní svislé konstrukce je 
použit beton C20/25. Doprava z betonárny zajištna autodomíchávai a ukládání pomocí 
stavebního jeábu a bádií na beton. Dovezená betonová sms musí být zpracována v co 
nejkratším ase a musí být ukládána tak, aby nedocházelo ke zmnám polohy bednní a 
výztuže. erstvý beton bude sypán z výšky max. 0,5 m, aby nedocházelo  k rozmísení nebo 
oddlování frakcí. Hutnní bude probíhat ponorným vibrátorem. 
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4.4.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ETY 
• 1x vedoucí ety – zadávání a koordinace prací 
• 1x idi nákladního automobilu – dovoz armatury  
• 1x idi autodomíchávae – dovoz betonu 
• 1x obsluha stavebního jeábu 
• 4x tesa – bednící práce 
• 4x železá – armovací práce 
• 4x betoná – betonáské práce 
• 3x stavební dlník – pomocné práce  
4.4.5 ASOVÁ ROZVAHA 
Pracovní doba:    Po – Pá, 10 h/den 
Bližší asová specifikace viz. asový harmonogram
4.5 VODOROVNÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE 
4.5.1 VÝKAZ VÝMR 
• Strop nad 1PP        479,41 m3
• Strop nad 1,2,3,4NP       1021,45 m3
4.5.2 STROJNÍ SESTAVA – HLAVNÍ STROJE 
• Vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 Litornic 
• Autodomícháva Stetter C3 Basic Line AM 9 C 
• Autoerpadlo betonové smsi Putzmeister M36-4 
• Volvo FM12-460 6x2 
• Ponorný vibrátor – Dynapac AH 25S 
• Plovoucí vibraní lišta Enar QZH  
• Rotaní laser Hilti PR 30-HVS 
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• Nivelaní pístroj Bosch GOL 20D 
• Staveništní rozvad PER – ST 40A 
4.5.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Výztuž stn je tvoená vázanou výztuží z oceli 10 505 R. Výztuž není možné svaovat. Krytí 
výztuže je pedepsáno v provádcí dokumentaci. Doprava na staveništ zajištna nákladním 
automobilem s hydraulickou rukou. Pro manipulaci po staveništi je využíván stavební jeáb 
nebo run. 
Bednní stn bude provedeno systémem Peri. Bednící prvky musí být ped osazením na pelivé 
oištny a opateny odbedovacím nástikem. Spoje bednní musí být dostaten tsné a 
kotevní prvky bednní musí být zabezpeeny proti posunutí, uvolnní, vyboení a zborcení.. 
Použitý beton pro stny suterénu je C30/37 s písadou Xypex. Pro ostatní svislé konstrukce je 
použit beton C20/25. Doprava z betonárny zajištna autodomíchávai a ukládání pomocí 
autoerpadla betonové smsi. Dovezená betonová sms musí být zpracována v co nejkratším 
ase a musí být ukládána tak, aby nedocházelo ke zmnám polohy bednní a výztuže. erstvý 
beton bude sypán z výšky max. 0,5 m, aby nedocházelo  k rozmísení nebo oddlování frakcí. 
Hutnní bude probíhat ponorným vibrátorem a vibraní latí. 
4.5.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ETY 
• 1x vedoucí ety – zadávání a koordinace prací 
• 1x idi nákladního automobilu – dovoz armatury  
• 1x idi autodomíchávae – dovoz betonu 
• 1x obsluha stavebního jeábu 
• 4x tesa – bednící práce 
• 4x železá – armovací práce 
• 4x betoná – betonáské práce 
• 3x stavební dlník – pomocné práce  
4.5.5 ASOVÁ ROZVAHA 
Pracovní doba:    Po – Pá, 10 h/den 
Bližší asová specifikace viz. asový harmonogram
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4.6 SVISLÉ ZDNÉ KONSTRUKCE 
4.6.1 VÝKAZ VÝMR 
• Zdivo tl. 175 mm       2652,51 m2
• Zdivo tl. 240 mm       1580,31 m2
• Zdivo tl. 250 mm       1257,25 m2
• Zdivo tl. 115 mm       2606,95 m2
4.6.2 STROJNÍ SESTAVA – HLAVNÍ STROJE 
• Vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 Litornic 
• Volvo FM12-460 6x2 
• Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
• Kontinuální míchaka PFT HM 106 
• Úhlová bruska Makita 9558HN 
• Runí míchadlo Bosch GRW 12 E 
• Vrtaka Makita DP4003K 
• Staveništní rozvad PER – ST 40A 
4.6.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Vyzdívání nosného zdiva objektu se bude provádt dle technologického návodu výrobce pro 
daný materiál. Podklad musí být rovný. Pod první adu zdiva budou položeny hydroizolaní 
pásy, kvli oddlení železobetonové konstrukce od zdiva a zárove zlepšení akustických 
vlastností. Zdní stn zaíná v rohu. Pokud daná stna není v modulu po 250 mm, je nutné cihly 
ezat. Mezi rohy se zdí po šrce. Malta ložných spar se nanáší ve stejné šíce jako je tlouš	ka 
stny. Poloha cihel je korigována podle vodováhy a lat pomocí gumové paliky, Pesah pes 
hranu základu nebo stropu mže být maximáln 1/6 tlouš	ky cihly. Malta musí mít takovou 
konzistenci, aby nezatékala do otvor v cihle. Napojení píek a obvodových stn je 
realizováno pomocí píložných ocelových pásk, které se osazují do každé druhé ložné spáry. 
Mezera mezi poslední vrstvou zdiva a stropem je vyplnna maltou. Peklady se ukládají na 
výškov urovnané zdivo do 10 mm tlustého lože z cementové malty. Minimální uložení 
pekladu na zdivo je dáno technickým listem daného pekladu. Peklady typu 7 se osazují na 
výšku a fixují se k sob mkkým drátem proti peklopení. 
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4.6.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ETY 
• 1x vedoucí ety – zadávání a koordinace prací 
• 1x idi nákladního automobilu – dovoz materiálu  
• 1x obsluha stavebního jeábu 
• 4x zedník – zednické práce 
• 3x stavební dlník – pomocné práce  
4.6.5 ASOVÁ ROZVAHA 
Pracovní doba:    Po – Pá, 10 h/den 
Bližší asová specifikace viz. asový harmonogram
4.7 DOKONOVACÍ PRÁCE 
4.7.1 VÝKAZ VÝMR 
• Schodišt      51,95 m3
• Balkony      35 ks 
• Povrchy      22112 m2
• Podlahy      4081 m2
• SDK konstrukce     2335 m2    
• Stecha      1248 m2
4.7.2 STROJNÍ SESTAVA – HLAVNÍ STROJE 
• Vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 Litornic 
• Volvo FM12-460 6x2 
• Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 
• Kontinuální míchaka PFT HM 106 
• Úhlová bruska Makita 9558HN 
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• Runí míchadlo Bosch GRW 12 E 
• Vrtaka Makita DP4003K 
• Staveništní rozvad PER – ST 40A 
4.7.3 TECHNOLOGICKÝ POSTUP 
Schodišt
Schodišt jsou navržena s prefabrikovanými rameny tlouš	ky pevážn 160mm uloženými na 
ozuby monolitické podesty a mezipodesty. Ramena budou z akustických dvod uložena pes 
pryžový tlumící pás. Podesty jsou souástí stropní desky, mezipodesty budou provádny 
dodaten pomocí tronzolí osazených ve schodiš	ových stnách.  
Balkony 
Balkony jsou navrženy jako prefabrikované se zabetonovanými ISO nosníky pro perušení 
tepelného mostu. Budou osazeny pi betonáži stropu. Osazení bude provedeno s nadvýšením  
dle použitých prvk.  
Povrchy 
Zdné konstrukce v bytech budou opateny vápenocementovou štukovou omítkou tl. 15mm . 
Na všech vnitních i vnjších rozích budou osazeny kovové omítkové lišty. Vyztužení omítky 
bude provedeno pi pechodu mezi dvma materiály (nap. zdivo - beton). Na omítnutou zdnou 
konstrukci bude realizován finální povrch (nátr nebo obklad). 
Druhy použitých omítek: 1.   Jednovrstvé vápenocementové omítky tlouš	ky 5 mm 
      2. Jednovrstvé vápenocementové štukové omítky tlouš	ky 10 mm 
3. Jednovrstvé vápenocementové omítky max. tlouš	ky 10 mm 
Všechny vyznaené místnosti s mokrým provozem nebo s požadavky na snadnou údržbu mají 
stny obloženy keramickými obklady. Vnitní keramické obklady stn budou provedeny do 
výšky podhledu (stropu).  
Fasáda objektu je opatena kontaktním zateplovacím systémem. Izolant je z desek z minerální 
plsti tlouš	ky 140mm a 120mm, na který je provedena tenkovrstvá probarvená omítka. 
Prosklená fasáda bude tvoena fasádním systémem z hliníkových profil s perušeným 
tepelným mostem; zasklení dvojsklem, povrchová úprava: elox, prášková barva v odstínech dle 
RAL. Systém musí být kompatibilní s novými okenními prvky. 
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Podlahy 
Jednotlivé povrchy místností jsou specifikovány na výkresech pdorys stavební ásti. 
Dilatace podlah budou provedeny v souladu s platnými normami, pedpisy a technologickými 
požadavky. Na vhodných místech budou použity dilataní prvky – lišty. 
Keramická dlažba 
Spárovací hmota bude použita i pi zmn materiál stýkajících se konstrukcí. Vnitní rohy ve 
styku dlažba x obklad budou ošeteny spárovací hmotou. V pípad, že na styku dlažby a soklu 
prochází dilatace, bude spára vyplnna trvale pružným tmelem.  
Rozsah hydroizolace koupelnách  a WC: Celoplošn bude aplikována hydroizolaní strka pro 
keramické dlažby do výšky 150 mm nad úrove isté podlahy pop. do výšky obkladu v místech 
sprchového koutu a 1500 mm v míst umyvadla.   
Betonová podlaha 
Betonový povrch budou mít vyrovnávací rampy a plocha parkovišt. Dle požadavku na 
protiskluznost bude povrch betonové podlahy upraven kartáováním, nebo opaten vsypem. 
istící zóna 
V místnosti zádveí, ve vstupech budou provedeny istící rohože. 
SDK konstrukce 
SDK podhledy budou instalovány na chodbách, koupelnách, WC, v komorách, administrativ, 
v místech kde je nutné zakrýt pechody instalací. Ve vlhkém prostedí budou provedeny SDK 
podhledy s impregnovaným povrchem do vlhka (zelený). 
Stecha 
Nosná konstrukce stechy je tvoena stejn jako nosná stropní konstrukce bžného podlaží viz. 
stropní konstrukce. Nosná konstrukce bude opatena parozábranou, na kterou bude položena 
tepelná izolace POLYDEK s nakašírovaným hydroizolaním pásem typu G200S40, který tvoí 
první pás hydroizolaního souvrství. Na tento pás se nataví druhý hydroizolaní živiný pás 
nap. Elastek 40 special mineral.    
Výpln otvor – okna a dvee 
Okna a balkonové dvee budou plastová, zasklena izolaním dvojsklem. Otvíravá okna budou 
opatena mikroventilací. Okna a balkonové dvee v 1.NP budou opateny bezpenostní folií. 
Podrobné vlastnosti výplní otvor budou uvedeny ve specifikaci Tabulek oken. Pe okny budou 
osazeny mechanicky ovládané stínicí žaluzie.  
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4.7.4 SLOŽENÍ PRACOVNÍ ETY 
• 1x vedoucí ety – zadávání a koordinace prací 
• 1x idi nákladního automobilu – dovoz materiálu  
• 1x obsluha stavebního jeábu 
• 4x izolatér – izolatérské práce 
• 3x malí, natra – malíské práce 
• 4x zedník – zednické práce 
• 3x obklada – obkladaské práce 
• 3x sádrokartoná – sádrokartonáské práce 
• 5x omítká – omítaské práce 
• 3x stavební dlník – pomocné práce  
4.7.5 ASOVÁ ROZVAHA 
Pracovní doba:    Po – Pá, 10 h/den 
Bližší asová specifikace viz. asový harmonogram
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5.1 IDENTIFIKANÍ ÚDAJE 
5.1.1 ÚDAJE O STAVB
Název stavby:  Bytový dm Novostrašnická 
Místo stavby:   Stát: eská republika 
    Kraj: Hlavní msto Praha 
    Okres: Hlavní msto Praha 
    Mstská tvr	: Praha 10 
    Katastrální území: Strašnice; 731 943 
    Pp. 2759/1, 2760/1, 4493/1 a 4489/6 
Charakter stavby:  trvalá 
Druh stavby:   novostavba 
Typ stavby:   pozemní 
Termín výstavby:   
Pedmt dokumentace: Realizaní dokumentace stavby bytového domu Novostrašnická, 
stavebních objekt a provozních soubor, které souvisejí 
s výstavbou. 
5.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
Investor:   Bytové družstvo Novostrašnická 
Sídlo:    Ohradní 1440/2A 
    140 00 Praha 4 
5.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLENÉ DOKUMENTACE 
Projektant:   EBM – EXPERT BUILDING MANAGEMENT, s.r.o. 
Sídlo:    Ohradní 1440/2A 
    140 00 Praha 4 




Staveništ se nachází v Praze 10 v mstské ásti Strašnice, je v majetku investora a je vymezeno 
ze západu ulicí Úvalskou, ze severu ulicí Novostrašnickou, z jihu a východu pozemky se 
stávající zástavbou. Na pozemku se nachází objekty, které jsou ureny k demolici a také se 
odstraní trvalé porosty, které brání výstavbovému procesu. Terén pozemku je v mírn svažitý, 
sklonný v ose JV – SZ s rozdílem kót stávajícího povrchu 228,21 – 226,18 m.n.m. 
Staveništ bude napojeno na vedení NN a vodovod doasnými pípojkami. Píjezd na staveništ
bude v SZ rohu staveništ, kde je umístna píjezdová brána. Zaízení staveništ bude umístna 
kolem budovaného objektu s ohledem na práv provádnou etapu. Podrobné ešení pro 
jednotlivé etapy výstavby viz. Pílohy. Ped zapoetím prací budou na staveništi provedeny 
veškeré výzkumy a vytyeny stávající inženýrské sít. 
5.2.2 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ZAÍZENÍ STAVENIŠT
Z pohledu zaízení staveništ je rozdlena výstavba na ti etapy: 
1. etapa: 
Zaátek výstavby, peložky a pípojky inženýrských sítí, budování zaízení staveništ, 
zemní práce, piloty 
 Viz. P5.2.2a Zaízení staveništ – 1. etapa 
2. etapa: 
Založení spodní stavby, výstavba hrubé vrchní stavby 
 Viz. P5.2.2b Zaízení staveništ – 2. etapa 
3. etapa: 
Práce vnitní a dokonovací, terénní a sadové úpravy, zpevnné plochy 
 Viz. P5.2.2c Zaízení staveništ – 3. etapa 
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5.3 OBJEKTY ZAÍZENÍ STAVENIŠT
5.3.1 VÝPOET POTU STAVENIŠTNÍCH BUNK 
Pedpoklad maximálního potu pracovník
Administrativní pracovníci     3 osoby 
 Výrobní pracovníci      40 osob 
Poet šatnových bunk: 
Šatny:      40 os. × 1,35m2/os. = 54m2
Navržená šatnová buka má rozmry: 6 x 2,5 m = 15 m2 
Výpoet:     54 / 15 = 3,6 ks 
Pro poteby šaten budou na staveništi zízeny 4 šatnové bu	ky. 
Poet hygienických bunk:      
Umyvadla:     40 os. / 1 ks/10 os. = 4 umyvadel 
Sprchy:     40 os. / 1ks/10 os. = 4 sprch 
Pro hygienické poteby bude na staveništi zízena 1 hygienická bu	ka, která obsahuje 5 
sprchových box a 2 mycí žlaby (6 kohoutk).
Poet WC bunk:    
Toalety:     40 os. /  20 ks/os. = 2 WC
Pisoáry:     40 os. /  15 ks/os. = 3 pisoár
Pro WC poteby bude na staveništi zízena 1 WC bu	ka, která obsahuje 4 toalety, 4 pisoáry 
a 2 umyvadla. 
        
Poet kanceláských bunk:    
Kanceláe pro vedení stavby:   3 os. ×  5,00 m2/os. = 20m2 
Pro vedení stavby bude na staveništi zízena 1 kanceláská bu	ka. 
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Poet bunk pro hlídae: 
Pro hlídae bude na staveništi zízena 1 bu	ka typu vrátnice. 
Skladové buky nejsou v sestav zaízení staveništ navrženy. V pípad poteby bude na 
staveništ pivezen skladový kontejner LK1 
Pro poteby stravování nebude na staveništi zízena žádná buka. Stravování pracovník stavby 
bude ešeno v okolních restauraních zaízeních.  
       
Celkový poet bunk v sestav:     8 ks
5.3.2 TYPY BU
EK 
5.3.2.1 Kanceláe a šatny 
Kancelá, šatna – BK1 
Popis:  
Samostatné kontejnery (6 x 2,5 m) nebo 
jejich sestavy slouží jako kanceláe vedení 
stavby, šatny pracovník, ubytovací 
jednotky pro zamstnance, odpoinkové 
místnosti. Jejich instalací vytvoíte rychlé 
a kvalitní zaízení staveništ. Kontejnery 
lze stavt na sebe. 
Nová sendviová konstrukce umožuje 
nejenom jednoduchou montáž kontejner
do sestav, ale i mnoho variant pdorys a 
umístní oken a dveí. 
Obrázek 5.3.2.1a Kancelá, šatna – BK1
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Vnitní vybavení: 
1 x elektrické topidlo 
3 x el. zásuvka 
okna s plastovou žaluzií 
nábytek do kontejner BK1 - na pání  
  
Technická data: 
šíka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. pípojka: 380 V/32 A 
5.3.2.2 Hygienická zaízení staveništ
Sprchový kontejner – SK5 
Popis: 
Kontejner SK5 je vybaven pti 
samostatnými sprchovými boxy. 
Použití moderního a výkonného 
boileru zaruuje stejnomrn
teplou vodu i pi vysokém 
odbru. Není-li v míst instalace 
kontejneru možnost napojení 
odpadu, je možné kontejner 
usadit na fekální tank objemu 9 
m3, do kterého jsou odpady 
svedeny. 
Obrázek 5.3.2.1b Rozmry kontejneru BK1
Obrázek 5.3.2.2a Sprchový kontejner – SK5
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Vnitní vybavení: 
5 x sprchový box 
2 x mycí žlab s celkem 6 kohoutky 
1 x boiler 300 litr
1 x el. topidlo 
  
Technická data: 
šíka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 800 mm 
el. pípojka: 380 V/32 A 
pívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
WC kontejner SK2 
Popis: 
WC SK2 ženy nebo SK2 muži jsou 
samostatné kontejnery urené bu pro 
ženy nebo pro muže a zajistí dokonalou 
hygienu na každé akci. Promyšlené 
uspoádání vnitního vybavení 
kontejneru zajiš	uje maximální využití 
prostoru. Není-li v míst instalace 
kontejneru možnost napojení odpadu, je 
možné kontejner usadit na fekální tank 
objemu 9 m3, do kterého jsou odpady 
svedeny. 
Obrázek 5.3.2.2b Rozmry kontejneru SK5
Obrázek 5.3.2.2c WC kontejner SK2
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Vnitní vybavení sektor SK2 muži: 
4 x toaleta 
4 x pisoár 
2 x umývadlo 
1 x el. topidlo 
  
Technická data: 
šíka: 2 500 mm 
délka: 6 000 mm 
výška: 2 800 mm 
el. pípojka: 380 V/32 A 
pívod vody: 3/4" 
odpad: potrubí DN 100 
5.3.2.3 Skladový kontejner 
Skladový kontejner LK1 
Popis: 
Pomocí skladových kontejner uchráníte 
bezpen svj majetek. Uzamykatelné 
vstupní dvee, které zaujímají celou šíku 
kontejneru, umožují ukládání 
neskladného a objemného materiálu 
všeho druhu. Kontejner 20' (6 x 2,5 m) 
lze vybavit mrazící jednotkou pro 
uskladnní potravin a nápoj. 
Kontejnery jsou dodávány ve tech 
velikostech 10', 20' a 40' 
Obrázek 1.3.2.2d Rozmry WC kontejner SK2
Obrázek 5.3.2.3a Skladový kontejner LK1
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Technická data: 
šíka: 2 438 mm 
délka: 6 058 mm 
výška: 2 591 mm 
5.3.2.4 Bu	ka pro hlídae 
Vrátnice 
Popis: 
Kontejner urený pro pokladnu, 
komentátorskou stanici, nebo registraci 
je multifunkní jednotkou, která nesmí 
chybt na žádné vaší akci. Využije se 
bud' jako pokladna, vrátnice, kontrola 
nebo registrace. Prosklené stny a 
výklopná okna zajiš	ují dobrý a 
nezbytný výhled. Díky malým rozmrm 
jej lze umístit takka kdekoli. 





1 x elektrické topidlo 
pokladnika na hotovost - cena 100 K/kus  
na akci, rozmry 20 x 15 x 7 cm 
  
Technická data: 
šíka: 1 980 mm 
délka: 1 980 mm 
výška: 2 600 mm, nebo 2 800 mm 
el. pípojka: 380 V/32 A 
5.3.3 PROVOZNÍ ZAÍZENÍ STAVENIŠT
5.3.3.1 Skládky 
Vytžená zemina nebude skladována na stavebním pozemku, ale bude nákladními automobily 
odvážena pímo na skládku do vzdálenosti 25 km od staveništ. Nejbližším uložištm je 
Recyklaní stedisko Praha 10 – Dolní Mcholupy. 
V jižní ásti staveništ bude možné využít plochu PS pro skladování materiálu.  
5.3.3.2 Sklady 
V obvodu staveništ mohou být umístny ambulantní mobilní skladové objekty. V pokroilejší 
fázi výstavby bude pro skladování rzného materiálu možno využít i nov budovaný objekt 
bytového domu. 
Typ kontejneru pro skladování materiálu viz 5.3.2.3 Skladové kontejnery. 
Obrázek 5.3.2.4b Rozmry vrátnice
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5.3.3.3 Oplocení 
Obvod celého staveništ bude z bezpenostních dvod (pro zabránní pístupu nepovolaných 
osob do prostoru staveništ) doasn oplocení, které bude realizováno mobilním systémovým 
oplocení pronajatým od firmy TOITOI. Jednotlivé dílce o výšce 2 metry umístné v nosných 
patkách, budou k sob sešroubovány systémovými spojkami. 
Prhledný mobilní plot M200 
Popis: 
Drátná výpl je vyrobena ze 
zinkovaného drátu a pivaena na 
obvodový rám. Svaení plotových díl je 
provádno až po zinkování. Branka pro 
pší usnaduje vchod personálu na 
staveništ. Oplocení lze vykrýt 
neprhlednými plachtami. 
Technická data: 
prmr trubky: 27 mm horizontáln  
  42 mm vertikáln
rozmr pole: 3 472 x 2 000 mm 
V míst vjezdu a výjezdu ze staveništ budou realizovány otvíravé brány, které k sob budou 
po pracovní dob uzameny zámkem na etzu. Na branách budou viset informativní tabulky o 
zákazu vstupu nepovolaných osob, o používání OOPP, školení BOZP ped vstupem atd. 
Brány budou realizovány z mobilního oplocení M200, které bude osazeno na vnitních stranách 
pojezdovými koleky. Takto bude zajištn pohodlný vjezd a výjezd vozidel do prostoru staveništ. 
Brána bude mít 2 kídla. Celkový prjezdný rozmr je tedy až 6900 mm. 
5.3.3.4 Ostraha 
Ostraha stavby bude zajištna zhotovitelem. Buka pro ostrahu bude realizována u vjezdové 
brány na staveništ. Ostraha bude na staveništi pítomna 24 denn. 
Obrázek 5.3.3.3 Mobilní plot M200
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5.3.3.5 Staveništní komunikace 
Na staveništi nebudou realizovány staveništní komunikace. Pro píjezd a odjezd vozidel bude 
sloužit plocha v severní ásti, která je ve stávajícím stavu zpevnna. 
5.3.3.6 Zpevnné plochy 
Plochy, které budou sloužit pro objekty zaízení staveništ, budou podle poteby zpevnny 
betonovým recyklátem. 
5.3.3.7 Plocha pro oistu vozidel 
Ve fázi provádní zemních prací a hloubení stavební jámy, bude pe výjezdem vozidel ze 
staveništ zízena plocha pro mytí vozidel.  
5.3.3.8 Osvtlení staveništ
Venkovní osvtlení bude realizováno dle aktuální poteby a bude napojeno na staveništní 
rozvod elektrické energie. 
5.3.3.9 Parkovišt
Parkování pro osobní automobily zamstnanc a návštvník stavby bude možné podéln
v ulici Novostrašnická nedaleko staveništ. 
5.4 NASAZENÍ MONTÁŽNÍCH STROJ
Pro provádní objektu bude použito následujících stroj a mechanizace: 
Vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 Litronic 
Autojeáb Liebherr LTM 1120 
Taha Man TGX 41.560 
Návsový podvalník Goldhofer STZ-L 5 AF2 
Vrtná souprava Bauer BG 15H 
Dozer Caterpillar D6K2 
Pásové rypadlo JCB 360 
Rypadlo naklada JCB 3CX 
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Smykový naklada Locust L 903 Speed+ 
Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp
Vibraní válec tahaový Ammann ASC 70 
Autodomícháva Stetter C3 Basic Line AM 9 C 
Autoerpadlo betonové smsi Putzmeister M36-4 
Volvo FM12-460 6x2 s hydraulickou rukou Palfinger 8500 
Stavební výtah Geda ERA 1200 Z/ZP 
Vibraní pch Lust 
Bádie na beton 1016L 
Silo na suché maltové smsi Cemix 
Kontinuální míchaka PFT HM 106 
Omítací stroj PFT G4 
Vysokotlaký motorový isti HPC 210 M 
Míchaka LS 190L 
Ponorný vibrátor – Dynapac AH 25S 
Plovoucí vibraní lišta ENAR QZH 
Motorová pila Husqvarna 460 
Okružní pila Bosch PKS 40 
Úhlová bruska Makita 9558HN 
Runí míchadlo Bosch GRW 12 E 
Vrtaka Makita DP4003K 
Rotaní laser Hilti PR 30-HVS  
Nivelaní pístroj Bosch GOL 20D 
Staveništní rozvad PER - ST 40A 
Podrobný popis v samostatné kapitole . 6: Návrh hlavních stavebních stroj a mechanizace 
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5.5 ZDROJE PRO STAVBU 
5.5.1 ELEKTRICKÁ ENERGIE PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 
Vypoet píkonu elektrické energie pro zaízení staveništ
Tabulka 5.5.1 Výpoet píkonu 
P1 - Provozní píkony 
Stroje a zaízení kW Poet ks Celkem kW 
Vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 Litronic 65 1 65 
Stavební výtah GEDA ERA 1200 Z/ZP 7,5 3 22,5 
Kontinuální míchaka PFT HM 106 3,8 1 3,8 
Omítací stroj PFT G4 5,5 1 5,5 
Vysokotlaký motorový isti HPC 210 M 4 1 4 
Míchaka LS 190L 0,7 2 1,4 
Ponorný vibrátor 0,6 1 0,6 
Plovoucí vibraní lišta 0,81 1 0,81 
Ostatní drobná mechanizace 2 10 20 
Objekt typ 1 5 2,1 10,5 
Objekt typ 2 1 4,1 4,1 
Objekt typ 3 1 3,1 3,1 
Celkem     141,31 
P2 - Vnjší osvtlení 
Prostor stavby 2 3 6 
P3 - Vnitní osvtlení 
Osvtlení bunk a pracovních prostor 0,2 30 6 
Maximální elektrický píkon:   
Pi =  1,1×((0,5×P1+0,8×P2+P3)2+(0,7×P1)2)1/2 = 140 kW 
Soudobý elektrický píkon:   
Pedpokládaná soudobost mezi jednotlivými odbry: 0,5
Ps =  70 kW 
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5.5.2 POTEBA VODY PRO STAVENIŠTNÍ PROVOZ 
Výpoet spoteby vody pro poteby výstavby 
Tabulka 5.5.2 Výpoet spoteby vody 
Voda pro provozní úely Qa 
Poteba vody M.J Poet M.J. Pracovní doba (h) Celkem l/den
Odborný dohad l/hod 500 10 5000 
Voda pro poteby pracovník Qb 
Poteba vody M.J Poet M.J. Poet pracovník Celkem 
Administrativní 
pracovníci l/den 60 3 180 
Výrobní pracovníci l/den 120 40 4800 
        4980 
Maximální denní spoteba vody 
Qdmax = Qd × kd, kde: Qd ... denní spoteba vody a kd ... koeficient spoteby vody 
Qd = Qda + Qdb  Qd = 5000 + 4980 = 9980 l/den
Qdmax = 9980 × 1,4 = 13972 l/den 
Pepoet teoretické spoteby vody:       
Qhod =  1 397 l/hod, tj.:        
Qsec =   0,39 l/sec       
Poteby vody je kalkulována pro nejsilnjší obsazení stavby. 
5.5.3 ODVODNNÍ 
5.5.3.1 Odvodní zaízení staveništ
Objekty hygienického zaízení (umývárna, WC), užívané na staveništi, budou odvodnny 
doasnou pípojkou do definitivní kanalizace, provedené v úvodu výstavby 
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5.5.3.2 Odvodnní staveništ
Odvodnní staveništ bude zajištno tak, aby nedocházelo k podmáení okolních pozemk a 
zneištní povrchových a podzemních vod. Podzemní prsakové vody a zasakující srážkové 
vody budou v prbhu provádní zakládání stavby z pracovního prostoru (stavební jámy) 
odvádny vyspádovanými obvodovými rýhami, provedenými tsn pod úrovní základové 
spáry. Vody budou rýhami svedeny do odkalovací jímky (objekt pedisticího zaízení s 
usazovacím prostorem na zachycení splavenin a plavenin) a odtud po odkalení peerpávány 
do definitivní kanalizace, provedené v úvodu výstavby. 
5.6 STAVENIŠTNÍ DOPRAVA 
5.6.1 HORIZONTÁLNÍ DOPRAVA 
V severozápadní ásti staveništ je umístna brána, která umožnuje vjezd dopravních 
prostedk do prostoru staveništ. V tom to míst  budou pistavována vozidla pivážející 
materiál na stavby. Brána pro výjezd vozidel ze staveništ je umístna v severovýchodní ásti, 
aby vozidla nemusela na staveništi couvat.  
Pi provádní zemních prací mže výjezdová brána sloužit také jako vjezdová, protože 
nájezdová rampa do stavební jámy je umístna v tchto místech. Toto umístní je patrné 
z výkresu zaízení staveništ pro zemní práce. V pípad zneištní pilehlé komunikace, musí 
být tato komunikace oištna. Aby se zabránilo zneištní, je ped výjezdem ze staveništ
zrealizována plocha pro mytí nákladních automobil. 
5.6.2 VERTIKÁLNÍ DOPRAVA 
Tém po celou dobu výstavby bude na staveništi pítomen vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 
10 Litronic. Tento jeáb bude osazen pomocí autojeábu Liebherr LTM 1120. 
Pro práce vnitní a dokonovací již nebude vžového jeábu poteba  a proto bude demontován  
a nahrazen temi stavebními výtahy Geda ERA 1200 Z/ZP. Každý z objekt A, B a C bude mít 
vlastní stavební výtah, aby bylo možn na daných objektech pracovat nezávisle na sob. 
O doprava betonu se postará autoerpadlo betonové smsi Putzmeister M36-4. 
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5.7 LIKVIDACE ZAÍZENÍ STAVENIŠT
Zaízení staveništ bude zlikvidováno s dokonením celé stavby. 
5.8 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
5.8.1 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDNÍ STAVBY Z 
HLEDISKA BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI, 
PLÁN BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PI PRÁCI NA 
STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA 
Požadavky na pracovišt a pracovní prostedí na staveništi (dle § 3 zák. . 309/2006 Sb.): 
(1) Zamstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebn montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 
souinnosti s touto osobou vybavení pracovišt pro bezpený výkon práce. Práce podle vty 
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracovišt náležit zajištno a vybaveno. 
(2) Zamstnavatel uvedený v odstavci 1 je povinen dodržovat další požadavky kladené na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci pi píprav projektu a realizaci stavby, jimiž jsou  
a) udržování poádku a istoty na staveništi, 
b) uspoádání staveništ podle píslušné dokumentace, 
c) umístní pracovišt, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro píchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostedk a zaízení, 
d) zajištní požadavk na manipulaci s materiálem, 
e) pedcházení zdravotním rizikm pi práci s bemeny, 
f) provádní kontroly ped prvním použitím, bhem používání, pi údržb a pravidelném 
provádní kontrol stroj, technických zaízení, pístroj a náadí bhem používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepízniv ovlivnit bezpenost a ochranu zdraví, 
g) splnní požadavk na odbornou zpsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
h) urení a úprava ploch pro uskladnní, zejména nebezpených látek, pípravk a materiál, 
i) splnní podmínek pro odstraování a odvoz nebezpených odpad, 
j) uskladování, manipulace, odstraování a odvoz odpadu a zbytk materiál, 
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k) pizpsobování asu potebného na jednotlivé práce nebo na jejich etapy podle skuteného 
postupu prací, 
l) pecházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vdomím zamstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 
m) zajištní spolupráce s jinými osobami, 
n) pedcházení rizikm vzájemného psobení inností provádných na staveništi nebo v jeho 
tsné blízkosti, 
o) vedení evidence pítomnosti zamstnanc a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo pedáno, 
p) pijetí odpovídajících opatení, pokud budou na staveništi vykonávány práce a innosti 
vystavující zamstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
q) dodržování bližších minimálních požadavk na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
staveništích stanovených provádcím právním pedpisem. 
(3) Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích a bližší 
vymezení prací a inností vystavujících zamstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, 
pi jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná zpsobilost, stanoví provádcí právní pedpis. 
§ 15: 
(1) V pípadech, kdy pi realizaci stavby 
a) celková pedpokládaná doba trvání prací a inností je delší než 30 pracovních dn, ve kterých 
budou vykonávány práce a innosti a bude na nich pracovat souasn více než 20 fyzických 
osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo  
b) celkový plánovaný objem prací a inností bhem realizace díla pesáhne 500 pracovních dn
v pepotu na jednu fyzickou osobu, 
je zadavatel stavby povinen doruit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
provádcí právní pedpis, oblastnímu inspektorátu práce píslušnému podle místa staveništ (§ 
2 odst. 1 zák. . 251/2005 Sb., o inspekci práce) nejpozdji do 8 dn ped pedáním staveništ
zhotoviteli; oznámení mže být v listinné nebo elektronické podob. Dojde-li k podstatným 
zmnám údaj obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbyteného 
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvšen na viditelném 
míst u vstupu na staveništ po celou dobu provádní stavby až do ukonení prací a pedání 
stavby stavebníkovi k užívání. Rozsáhlé stavby mohou být oznaeny jiným vhodným 
zpsobem, nap. tabulí s uvedením potebných údaj. Uvedené údaje mohou být souástí štítku 
nebo tabule umis	ované na staveništi nebo stavb.  
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(2) Budou-li na staveništi vykonávány práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny provádcím právním pedpisem, 
stejn jako v pípadech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby ped zahájením prací na 
staveništi byl zpracován plán bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi (dále jen 
„plán“) podle druhu a velikosti stavby tak, aby pln vyhovoval potebám zajištní bezpené a 
zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potebná opatení z hlediska asové poteby 
i zpsobu provádní; musí být rovnž pizpsoben skutenému stavu a podstatným zmnám 
bhem realizace stavby. 
5.8.2 ÚPRAVY Z HLEDISKA BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
TETÍCH OSOB 
Krátkodobé zábory staveništ v kontaktu s pšími budou doasn ohrazeny tak, aby bylo 
zabránno vstupu nepovolaných osob do jejich prostoru, typovými penosnými zábranami v. 
1,10 m a v kontaktu s veejnou dopravou budou zajištny pechodným dopravním znaením. 
Pechody pes výkopové rýhy budou opateny dostaten únosnými a kapacitními lávkami 
(min. 0,9 m pro prjezd invalidního vozíku) s oboustranným zábradlím náležitých parametr
(viz výše), s protiskluzovou úpravou podlážky a spádem maximáln 1:8 pi délce do 3,0 m. 
Výkopy budou v noci zajištny výstražným osvtlením. 
5.8.3 USPOÁDÁNÍ A BEZPENOST STAVENIŠT Z HLEDISKA 
OCHRANY VEEJNÝCH ZÁJM
a) V prbhu veškerých zemních prací bude umožnno provedení záchranného 
archeologického výzkumu. Jeho zajištní je nutno projednat v dostateném pedstihu ped 
zahájením výkopových prací a stavební innosti, nejmén 21 dní ped zapoetím prací. Pi 
kolaudaním ízení bude pedloženo písemné potvrzení o jeho provedení. 
b) Po dobu realizace doasného záboru chodníku v Novostrašnické ulici budou kontejnery 
na tídný komunální odpad doasn pemístny na místo, které urí ÚM Praha 10. 
c) Realizace stavby musí být provádna dle „Technických podmínek pro provádní zásyp
rýh a výkop inženýrských sítí“, vydaných TSK hl. m. Prahy dne 19.11.2001. 
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d) Bhem stavby musí být zachována dopravní obsluha dotené oblasti, bezpený prchod 
pro pší v dotené oblasti a píjezd a pístup k pilehlým objektm, jmenovit pro pohotovostní 
vozidla. 
e) Bhem výstavby musí být umožnn píjezd tžké techniky provozovatele sít ke 
vstupním šachtám veejné kanalizace; rovnž zstane zachován pístup k uliním hydrantm a 
armaturám stávajících vedení technického vybavení. 
f) Po dobu stavby bude zachován pístup k telekomunikaním kabelm. 
g) Bhem prací bude zachován pístup mobilní požární techniky ke všem okolním 
objektm. 
h) Po dobu provádní stavby bude zachována pístupnost k ovládacím armaturám 
vodovodních ad, akceschopnost uliních požárních hydrant a nedojde k jejich poškození ani 
zakrytí. Zohlednní se vztahuje i na stávající kanalizaní stoky. 
i) Realizací stavby nesmí dojít ke zneištní podzemních a povrchových vod – více viz 
kap 6.1.4. 
j) Zhotovitel stavby zajistí stavební a výkopový materiál proti napadání nebo splavení do 
kanalizaních objekt a stok. 
5.9 ŽIVOTNÍ PROSTEDÍ A POŽÁRNÍ BEZPENOST 
5.9.1 OCHRANA STÁVAJÍCÍ ZELEN
Pi provádní stavebních prací budou dodržovány SN 83 9011 Práce s pdou, SN 83 9021 
Výsadby rostlin, SN 83 9031 Zakládání trávník, SN 83 9041 Technicko-biologická 
zabezpeovací opatení, SN 83 9051 Rozvojová a udržovací pée o rostliny a SN 83 9061 
Ochrana strom, porost a ploch pro vegetaci pi stavebních innostech.  
5.9.2 OCHRANA PED HLUKEM, VIBRACEMI A OTESY 
Zhotovitel stavby bude provádt a zajistí stavbu tak, aby hluková zátž v chránném venkovním 
prostoru staveb vyhovla požadavkm stanoveným v Naízení vlády . 148/2006 Sb. „O 
ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací“.  
V rámci projektové dokumentace je zpracována Studie vyhodnocení hluku ze stavební innosti. 
Stavba bude realizována v souladu a dle závr této Studie. 
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5.9.3 OCHRANA PED PRACHEM  
Zvýšení prašnosti v dotené lokalit provozem stavby bude eliminováno:  
a) dsledným doištním nákladních automobil (odstraování bláta s pneumatik a 
podbh) ped jejich výjezdem na veejnou komunikaci na vymezené ploše tak, aby splovala 
podmínky § 52 zákona  . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znní pozdjších 
pedpis, a ve smyslu zákona . 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znní 
pozdjších pedpis; 
a) používané komunikace musí být po dobu stavby udržovány v poádku a istot. Pi 
zneištní komunikací vozidly stavby je nutné v souladu s § 28 odst. 1 zákona . 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích v platném znní zneištní neprodlen a bez prtah odstranit a 
uvést komunikaci do pvodního stavu na náklady stavebníka; 
b) uložení sypkého nákladu musí být zakryto plachtami dle § 52 zák. . 361/2000 Sb.; 
c) v pípad dlouhodobého sucha skrápním staveništ; 
d) po celou dobu stavební innosti bude použito postup a prostedk zajiš	ujících 
minimální možnou produkci prachu. 
5.9.4 OCHRANA PED EXHALACEMI Z PROVOZU STAVEBNÍCH 
MECHANIZM  
a) Stavební mechanizace bude odstavována na náležit zpevnné ásti plochy PM. 
b) Na staveništi nebude zizována erpací stanice PHM. PHM do stavebních stroj bude 
doplováno na staveništi dovozem z autocisterny. 
c) Zhotovitel stavby je odpovdný za náležitý technický stav svého strojového parku.  
d) Po dobu provádní stavebních prací je teba výhradn používat vozidla a stavební 
mechanizmy, které splují píslušné emisní limity na základ platné legislativy pro mobilní 
zdroje.  
e) Použité mechanizmy budou povinn vybaveny prostedky k zachycení píp. úkap i 
únik olej a ropných látek do terénu; pod stojícími stavebními mechanizmy budou instalovány 
záchytné vany. 
f) Stavbu je nutno provádt takovým zpsobem, aby nedošlo ke kontaminaci pdy, 
povrchových a podzemních vod cizorodými látkami.  
g) Stavba bude vybavena soupravou pro asanaci pípadného úniku ropných látek, nap. 
stacionární havarijní sady PROPACK 280 (PROBOX). 
h) Jakékoliv zneištní bude okamžit asanováno. 
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5.9.5 DOPRAVNÍ OPATENÍ BHEM STAVBY 
V souvislosti s provozem staveništ a provádním díla bude doten stávající dopravní režim v 
bezprostedním okolí stavby. Jedná se jmenovit o tyto pípady pi provádní: 
a) pípojka plynu v Novostrašnické ulici, 
b) pípojka vody v Novostrašnické ulici, 
c) zajištní bezpeného prchodu pších podél staveništ (zábor pilehlého chodníku v 
Novostrašnické ulici), 
d) pi provádní opravy vozovky Novostrašnické ulice podél staveništ, 
e) pi vjíždní a vyjíždní vozidel stavby bhem stavby do severní ásti staveništ, 
f) pi montáži a demontáži vžového jeábu, 
g) pi montáži a demontáži doasných kontejnerových objekt zaízení staveništ. 
Vyhotovení konených dopravn inženýrských opatení pro jednotlivé fáze výstavby zajistí 
investor (prostednictvím zhotovitele stavby) v dostateném pedstihu ped zahájením stavební 
innosti (nejpozdji do 30 dn ped jejím zahájením) jako souást žádosti o povolení zvláštního 
užívání místních nebo úelových komunikací dle §25 silniního zákona.   
Pechodné dopravní znaení musí být osazeno podle zásad pro oznaování pracovních míst na 
pozemních komunikacích – TP 66 (II. vydání). 
5.9.6 MANIPULACE S ODPADY  
5.9.6.1 Obecn
a) Odpady ze stavební innosti musí být zaazeny podle druhu a kategorií, tídny a 
odstranny vhodným zpsobem ve smyslu ustanovení § 79 odst. 4 písm. b) zákona . 185/2001 
Sb., o odpadech, §32 odst. 2 zák. . 131/200 Sb., o hlavním mst Praze, vyhlášky . 381/2001 
Sb., vyhlášky . 383/2001 Sb. ve znní pozdjších pedpis. 
b) Zhotovitel zajistí pednostní využití odpad ped jejich odstranním. Materiálové 
využití má pednost ped jiným využitím odpad. 
c) Pebytený výkopový materiál bude operativn odvážen.  
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d) Stavební odpad zejména musí být ukládán do kontejner na stavební odpad, zajištných 
na náklady zhotovitele stavby, pokud není tento  odpad pímo nakládán a vyvážen z místa 
vzniku k využití nebo k odstranní.  
e) Stavební odpad musí být po celou dobu pistavení kontejneru na stavební odpad zajištn 
proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku.  
f) Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytídny nebezpené složky 
odpadu a využitelné složky odpadu. 
g) Pvodce odpadu je povinen odpad tídit a nabídnout k využití provozovateli zaízení na 
úpravu stavebního odpadu. 
h) Stavební odpad bude pedáván pouze osobám, které jsou k jejich pevzetí oprávnny 
podle zák. . 185/2001 Sb. 
i) Shromažovací místa a prostedky musí být oznaeny v souladu s požadavky vyhlášky 
MŽP . 383/2001 Sb. 
j) Jakékoliv odpady je nepípustné pálit. 
k) Bhem výstavby bude vedena evidence o množství a zpsobu nakládání s odpadem. 
5.9.6.2 Specifikace odpad a jejich úložišt
Zatídní odpad ze stavební innosti je provedeno podle Katalogu odpad, pílohy . 1 k 
vyhlášce . 381/2001 Sb.: 
Tabulka 3.9.6.2 Odpady vznikající ve fázi výstavby 
  
Katalog. 





Zpsob naložení s odpadem 
170101 beton O skládka nebo recyklace 
170102 cihly O skládka nebo recyklace 
170103 tašky a keramické výrobky O skládka nebo recyklace 
170106 
smsi nebo oddlené frakce obsahující 
nebezpené látky N skládka NO 
170107 
smsi nebo oddlené frakce neuvedené 
po .170106 O skládka nebo recyklace 
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170201 devo O materiálové využití, skládka, spalovna 
170202 sklo O recyklace 
170203 plasty O materiálové využití 
170204 sklo, plasty, devo obs. nebezpené látky N spalovna NO nebo skládka NO 
170302 asfaltové smsi neuvedené pod .170301 O skládka nebo recyklace 
170401 m, bronz, mosaz O materiálové využití 
170402 hliník O materiálové využití 
170404 zinek O materiálové využití 
170405 železo a ocel O materiálové využití 
170407 smsné kovy O materiálové využití 
170409 
kovový odpad zneištný nebezpenými 
látkami N spalovna NO nebo skládka NO 
170410 kabely obsahující nebezpené látky N 
spalovna NO, skládka NO, materiálové 
využití 
170411 kabely neuvedené po . 170410 O 
spalovna NO, skládka NO, materiálové 
využití 
170504 
zemina a kamení neuvedené pod 
.170503 O skládka nebo recyklace 
170603 
jiné izolaní materiály, které jsou nebo 
obsahují nebezpené látky N spalovna, skládka NO 
170604 
izolaní materiály neuvedené pod . 
170601 a 170603 O skládka nebo recyklace 
170801 
stavební materiály na bázi sádry 
zneištné nebezpenými látkami N skládka NO 
170802 
stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod .170801 O skládka nebo recyklace 
150101 papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 
150102 plastové obaly O materiálové využití 
150103 devné obaly O spalovna nebo skládka 
78 
150110 
obaly obsahující zbytky nebezpených 
látek nebo obaly tmito látkami 
zneištné N spalovna NO nebo skládka NO 
150202 
absorpní inidla, filtraní materiály, 
ochranné odvy zneištné 
nebezpenými látkami N spalovna NO nebo skládka NO 
203001 smsný komunální odpad O spalovna nebo skládka 
200304 kal ze septik a žump O 
splašková kanalizace, istírna 
odpadních vod 
5.9.7 POŽÁRNÍ OCHRANA STAVBY  
a) V prbhu stavby budou zajiš	ována opatení na úseku požární ochrany, vyplývající z 
povinností právnických a fyzických osob stanovených zákonem . 133/1985 Sb., o požární 
ochran, ve znní pozdjších pedpis. 
b) Stavba zaízení staveništ musí být ešena v souladu s požadavky uvedenými v § 2-14 
vyhl. . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. 
c) Pi provádní stavby musí být v závislosti na stupni jejího provedení splnny požadavky 
vyhl. . 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v rozsahu nezbytném 
pro zajištní její požární bezpenosti. 
d) Omezení prjezdnosti komunikací bude 14 dní pedem nahlášeno na ohlašovnu požár
Hasiského záchranného sboru. 
5.10  ASOVÝ PLÁN VÝSTAVBY 
asový plán výstavby je zpracován jako píloha této diplomové práce. 
Zahájení prací:  únor 2015 
Dokonení prací:  kvten 2016  
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5.11  DLEŽITÁ TELEFONNÍ ÍSLA 
Na staveništi je vhodné uvést dležitá telefonní ísla, která budou uvedena také 
v kancelái stavbyvedoucího. 
Hasiský záchranný sbor:   150 
Záchranná služba:   155 
Mstská policie:    156 
Policie R:     158 
Jednotné íslo tísového volání:  112 
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Obrázek 6.1.1b  Variabilita jeábu s vyznaením max. zatížení
6.1 HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE 
6.1.1 VŽOVÝ JEÁB LIEBHERR 200 EC-H 10 LITRONIC 
Využití: Vžový jeáb Liebherr bude na stavb plnit funkci hlavního stavebního jeábu a bude 
sloužit k veškeré vnitrostaveništní doprav. Nap. pesun výztuže, prvk bednní, kontejner
na odpadu atd.  
Návrh a posouzení stacionárního jeábu je samostatnou pílohou diplomové práce. 
Technické parametry: 
Jmenovitý toivý moment:  2000 kNm 
Vžový systém:   290HC 
Pohonný systém:   65kWFU 
Lana:     2 
Max. zatížení:    10 t 
Dosah s max. nákladem:  18,4 m 
Max. nosnost pi max. dosahu: 3,4 t 
Dosah:     50 m 
Obrázek 6.1.1a  Vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 litronic
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6.1.2 AUTOJEÁB LIEBHERR LTM 1120 
Využití: 
Autojeábem Liebherr LTM 1120 bude probíhat montáž stacionárního jeábu. Posouzení 
autojeábu je samostatnou pílohou diplomové práce. 
Technické parametry: 
Nosnost max.:  120t / 3m 
Vyložení max.: 64m 
Výška max.:  70m 
Poet náprav:  5 
Transportní hmotnost: 60t 
Prjezdnost (v/š): 3,95m/ ,75m 
Obrázek 6.1.2a  Autojeáb Liebherr LTM 1120 1
Obrázek 6.1.2b  Prostorové rozmry autojeábu Liebherr LTM 1120
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6.1.3 TAHA MAN TGX 41.560 
Využití: Taha je uren pro dopravu ástí stacionárního jeábu a velkých stavebních stroj na 
staveništ. 
Technické parametry: 
Konfigurace kol: 6x2/4 
Výkon.  353 kW  
Toivý moment: 2300 Nm 
Pevodovka:  Automatická 
Palivo:   Nafta 
Celková hmotnost až: 90 t 
6.1.4 NÁVSOVÝ PODVALNÍK GOLDHOFER STZ-L 5 AF2 
Využití: Je uren pro dopravu velkých stavebních stroj na staveništ. Nejvtším a nejtžším 
dopravovaným strojem bude vrtná souprava Bauer BG 15H. Hmotnost této soupravy je 50 tun. 
Nosnost podvalníku tedy vyhovuje. 
Technické parametry: 
Nosnost:  58400 kg 
Labutí krk:  3500x2480 mm 
Ložná plocha (š): 2750 mm 
Ložná plocha (d): 8600-14200 mm 
Ložná výška:  915 mm 
Rozvor náprav: 4x1360 mm 
Obrázek 6.1.4  Návsový podvalník Goldhofer STZ-L 5 AF2
Obrázek 6.1.3  Taha Man TGX 41.650
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6.1.5 VRTNÁ SOUPRAVA BAUER BG 15H 
Využití: Vrtná souprava se na staveništ dopraví pomocí podvalníku Goldhofer a bude sloužit 
k vrtání pilotových základ. 
Technické parametry:    
Pracovní výška:   18 m  
Krouticí moment:   151 KNm  
Výkon motoru:   153 kW  
Max. prmr vrtu:  1200 mm  
Max. hloubka vrtu:   42 m  
Délka vrtací soupravy:  4.710 m  
Šíka (pepravní/pracovní):  3000/4000mm  
Šíka pás:    600 mm  
Pracovní hmotnost:   49.500 kg  
Maximální stoupání:  15° 
6.1.6 DOZER CATERPILLAR D6K2 
Využití: Bude použít pro skrývku ornice. 
Technické parametry:    
Výkon motoru: 130 hp 
Rozvor pás:  1,77 m 
Délka styku pás: 2,645 m 
Rozmr nože:  1,792 m 
Provozní hmotnost: 13,3 m  
Objem radlice: 3,07-3,35 m3 
Obrázek 6.1.5  Vrtná souprava Bauer BG 15H
Obrázek 6.1.6  Dozer Caterpillar D6K2
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6.1.7 PÁSOVÉ RYPADLO JCB 360 
Využití: Rypadlo bude použito pro výkop stavební jámy. 
Technické parametry: 
Provozní hmotnost:  38372 kg 
Celk. výkon motoru:  212 kW 
Max.hloubka kopání:  8070 mm 
Rypná síla násady:  249,4 kN 
Rypná síla lopaty:  273,5 kN 
Objem:   2,2 m3 
  
6.1.8 RYPADLO NAKLADA JCB 3CX 
Využití: Rypadlo naklada bude sloužit jako pomocný stroj k výkopovým pracím, terénním 
úpravám a pesunu materiálu po staveništi. 
Technické parametry:    
Celk. výkon motoru 74,2kW 
Max. hloubení: 5970 mm 
Rypná síla lopaty 62,28 kN 
Rypná síla násady 32,25 kN 
Vod. Dosah:  7870 mm 
Nakládací výška 3320 mm 
Výsypná výška 2720 mm 
Max. rychlost stroje: 39,5 km/h 
Provozní hmotnost: 8425 kg 
Objem:  1,5 m3 
Obrázek 6.1.7  Pásové rypadlo JCB 360
Obrázek 6.1.8  Rypadlo naklada JCB 3CX 
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6.1.9 SMYKOVÝ NAKLADA LOCUST L 903 SPEED+ 
Využití: Smykový naklada bude na stavb využíván pro drobné pesuny zeminy, naložení 
vyvrtané zeminy z pilot, doiš	ování stavební jámy, terénním úpravám a peprav rzného 
materiálu po staveništi. 
Technické parametry:    
Nosnost:  960 kg 
Provozní hmotnost: 3.270 kg 
Výsypná výška: 2.590 mm 
Max. rychlost: 20 km/h 
Motor:   Yanmar 4TNV98 
Kategorie:  kolový 
Zatížení  lžíce: 1.800 kg 
Výkon motoru: 52,1 kW  
6.1.10NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 6X6 TÍSTANNÝ 
SKLÁP
Využití: Odvoz zeminy ze stavební jámy na skládku. Návoz sypkých materiál. 
Technické parametry:   
Rozvor:  3,44+1,32 m 
Výkon:  300 kW 
Max. hmotnost: 30 t 
Stoupavost:  67 % 
Max. rychlost: 85 km/h 
Užitné zatížení: 19,75 t 
Typ korby:  sklopná do 3 stran 
Objem korby:  10 m3
Obrázek 6.1.9  Smykový naklada Locust L 903 Speed+
Obrázek 6.1.10 Tatra 815 6x6 tístranný skláp
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6.1.11VIBRANÍ VÁLEC TAHAOVÝ AMMANN ASC 70 
Využití: Hutnní základové spáry a betonového recyklátu. 
Technické parametry:  
Kategorie:  tahaový 
Provozní hmotnost: 7.140 kg 
Pracovní ší:  1.680 mm 
Odstedivá síla: 145 / 130 kN 
Frekvence:  30 / 40 Hz 
Výkon motoru: 74 kW 
6.1.12AUTODOMÍCHÁVA STETTER C3 BASIC LINE AM 9 C 
Využití: Slouží k doprav betonu na stavbu. 
Technické parametry:   
Celková délka:  9200 mm 
Celková šíka:   2500 mm 
Celková výška:  3780 mm 
Jmenovitý objem:   9 m3 
Geometrický objem:  15810 l 
Otáky bubnu:  0-12/14 
U/min. 
Sklon bubnu:   12,45 ° 
Výška násypky:  2474 mm 
Obrázek 6.1.12 Autodomícháva Stetter C3 Basic line 
AM 6C
Obrázek 6.1.11  Vibraní válec Ammann ASC 70
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6.1.13AUTOERPADLO BETONOVÉ SMSI PUTZMEISTER M36-4 
Využití: erpání betonové smsi ve velkých objemech. 
Technické parametry:   
Výškový dosah: 35,6 m 
Boní dosah:  31,4 m 
Hloubkový dosah: 23,9 m 
Rozbalovací výška: 8,5 m 
Poet ramen:  4 
Dopravní tlak:  85 bar 
Výkon:  160 m3/h 
6.1.14VOLVO FM12-460 6X2 S HYDRAULICKOU RUKOU 
PALFINGER 8500 
Využití: Doprava materiálu na stavbu. 
Technické parametry:  
  
Rozvor:   3 520mm 
Šíka:    2550 mm 
Délka:   7 850 mm 
Výška:   3 250 mm 
Pohotovostní hmot.:  26 000 kg 
Užitené zatížení:  11 350 kg 
Celková hmotnost:  40 000 kg 
Poet válc   6 
Palivo:   Diesel 
Zdvihový obj. válc. 12 130 cm3 
Výkon   370 kW 
Obrázek 6.1.12  Autoerpadlo betonové smsi Putzmeister M36-4
Obrázek 6.1.13   Volvo MF12-460 6x2 s hydraulickou rukou 
Palfinger 8500
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6.2 DALŠÍ STROJE A MECHANISMY 
6.2.1 STAVEBNÍ VÝTAH GEDA ERA 1200 Z/ZP 
Využití: Stavební výtah Geda bude využíván pro dopravu osob a materiálu do výškových 
podlaží budovy. 
Technické parametry:    
Nosnost:  1200 kg 
Píkon:  380 V - 50 Hz 
Rychlost zdvihu: 30 m/min 
Max. výška zdvihu: 100 m 
Výkon motoru: 2 x 5,5 kW 
6.2.2 VIBRANÍ PCH LUMAG 
Technické parametry: 
Motor / pohon: 1válcový 4taktní OHV motor 
Palivová nádrž: 2,8 L 
Výkon motoru: 3,0 kW 
Zdvihový objem: 166 ccm 
Šíka desky:  300 mm 
Startovací systém: Reverzní startér 
Rozmr nohy pchu: 345 x 285 mm 
Rychlost posuvu: 10-13 m 
Úder za minutu: 650-700 
Úrove hladiny hluku LWA: 108 db(A) 
Pepravní hmotnost (netto/brutto): 75 / 82 kg 
Obrázek 6.2.1  Stavební výtah Geda Era 1200 Z/ZP
Obrázek 6.2.2  Vibraní pch Lumag 
VS 80S
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6.2.3 BÁDIE NA BETON 1016L 
Technické parametry:    
Objem:  1000 l 
Výška:   1750 mm 
Nosnost:  2400 kg 
Hmotnost:  240 kg 
6.2.4 SILO NA SUCHÉ MALTOVÉ SMSI 
CEMIX 
Technické parametry: 
Silo:   18 m3 
Šíka:   2,5 m 
Výška:  6,29 m 
6.2.5 KONTINUÁLNÍ MÍCHAKA PFT HM 106 
Technické parametry:   
Míchací výkon: 20-50 l/min 
Dávkovací hídel: 35 l/min 
Trojfázový proud: 400 V 
Tlak vody:  2,5 bar 
Rozmry:  1300/210/500 mm 
Obrázek 6.2.3 Bádie na beton 1016L
Obrázek 6.2.4  Silo Cemix
Obrázek 6.2.5  Kontinuální míchaka PFT HM 106
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6.2.6 OMÍTACÍ STROJ PFT G4 
Technické parametry:   
Výkon:  5,5 kW 
Naptí:  400 V 
Obsah zásobníku: 150 l 
Dopravní vzdálenost: 50 m 
Rozmry:  1200/730/1500 
Hmotnost celkem: 253 kg 
6.2.7 VYSOKOTLAKÝ MOTOROVÝ ISTI HPC 210 M 
Technické parametry:    
Výkon motoru:  4 kW (5,5 PS) 
Otáky motoru:  3600 ot./min. 
Pracovní tlak:  160 bar 
Prtok:   600 l/hod 
Obsah nádrže:  3,6 l 
Hmotnost:   41 kg 
6.2.8 MÍCHAKA LS 190L 
Technické parametry:    
Naptí:   230V – 50Hz. 
Výkon   700W 
Objem bubnu:  190l 
Hmotnost:  68kg 
Obrázek 6.2.6  Omítací stroj PFT G4
Obrázek 6.2.7 Vysokotlaký isti HPc 210 M
Obrázek 6.2.8  Míchaka LS 190L
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6.2.9 PONORNÝ VIBRÁTOR – DYNAPAC AH 25S 
Technické parametry:  
Naptí:   230V/1600W. 
Rozmry:   337x205x200 mm 
Ochrana:   proudový chráni
Hmotnost:   6,6kg 
6.2.10 PLOVOUCÍ VIBRANÍ 
LIŠTA ENAR QZH 
Technické parametry:  
Hmotnost:   15kg 
Výkon:   0,81kW 
Motor:   Honda GX 25 
6.2.11 MOTOROVÁ PILA HUSQVARNA 460 
Technické parametry: 
Výstupní výkon: 2,7 kW 
Maximální otáky: 9000 ot./min 
Rozte etzu:  3/8" 
Délka lišty:  33-50 cm 
Rychlost etz: 20 m/s 
Hmotnost:  5,8 kg 
Obrázek 6.2.9  Ponorný vibrátor – Dynamic AH 25S
Obrázek 6.2.10  Plovoucí vibraní lišta Enar QZH
Obrázek 6.2.11  Motorová pila Husqvarna 460
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6.2.12 OKRUŽNÍ PILA BOSCH PKS 40  
Technické parametry: 
Jmenovitý píkon:  600 W 
Max. hloubka ezu (90°):  40 mm 
Prmr upínacího otvoru:  16 mm 
Hmotnost:    2,4 kg 
Prmr pilového kotoue: 130 mm 
Max. hloubka ezu (45°):  26 mm 
Otáky:   4200 ot/min 
6.2.13 ÚHLOVÁ BRUSKA MAKITA 9558HN 
Technické parametry:    
Píkon:   840 W 
Volnobžné otáky:  11000 ot/min 
Prmr kotoue:  125 mm 
Hmotnost:   2.1 kg 
6.2.14 RUNÍ MÍCHADLO BOSCH GRW 12 E 
Technické parametry:   
Max. krouticí moment: 12 Nm 
Max. objem míchání:  50 kg 
Otáky naprázdno:  0-1000 
ot/min 
Píkon:   1200 W 
5.3 kg Hmotnost:  5,3 kg 
Max. prmr metly:  140 mm 
Obrázek 6.2.12  Okružní pila Bosch PKS 40
Obrázek 6.2.13  Úhlová bruska Makita 9558HN
Obrázek 6.2.14  Runí míchadlo Bosch GRW 12 E 
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6.2.15 VRTAKA MAKITA DP4003K 
Technické parametry:    
Max. prmr (ocel):  13 mm 
Jmenovitý píkon:  750 W 
Hmotnost:   2,1 kg 
Max. krouticí moment: 73 Nm 
Otáky:   0 - 600 ot/min 
6.2.16 ROTANÍ LASER HILTI PR 30-HVS  
Technické parametry:    
Provozní rozsah:   2-500 m 
Rozsah samoinného vyrovnání 
za pokojové teploty:   ±5 ° 
Pesnost:    ±0.75 mm pi 10 m 
Typy sklonu:    Jedna osa 
Rozsah provozní teploty:  -20 - 50 °C 
as provozu s baterií Li-ion: 25 h 
6.2.17 NIVELANÍ PÍSTROJ BOSCH GOL 20D 
Technické parametry:     
Pracovní dosah:  60 m 
Mrná jednotka:  360 stup
Zvtšení:   20x 
Pesnost nivelace:  0,1 mm/m 
Obrázek 6.2.16  Rotaní laser 
Hilti PR 30-HSV
Obrázek 6.2.17  Nivelaní pístroj 
Bosch Gol 20D
Obrázek 6.2.15  Vrtaka Makita DP4003K
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6.2.18 STAVENIŠTNÍ ROZVAD PER - ST 40A  
Technické parametry:  
1 x LPN-40B-3 - hlavní jisti
1 x chráni 4P/0,03/40 A 
1x hlavní vypína 40A 
2 x LPN-16B-1 
1 x LPN-16B-3 
1 x LPN-32B-3 
2 x zásuvka 3P/16 A 
2 x zásuvka 5P/16 A 
2 x zásuvka 5P/32 A 
kvalitní pístroje OEZ a zásuvky PCE 
penosný s kovovým stojanem 
pro pívod ty i ptižilový (TN-C i TN-S) 
polyesterová skí z materiálu SMC 
krytí IP44/21 
certifikace dle SN EN 60439-4 
Obrázek 6.2.18  Staveništní rozvad PER – ST 40A
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6.3 OSOBNÍ OCHRANNÉ POMCKY 
Obrázek 6.3.1 Pracovní ochranné 
rukavice
Obrázek 6.3.2 Plastová ochranná pilba 
Obrázek 6.3.4 Holínky 
Obrázek 6.3.6 Reflexní vesta 
Obrázek 6.3.3 Pracovní obuv
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7.1 POPIS 
asový plán hlavního stavebního objektu je samostatnou pílohou této diplomové práce. Pro 
jeho zpracování bylo použito softwaru MS Project. Hlavním úkolem harmonogramu bylo co 
nejvíce zkrátit dobu výstavby tak, aby nedocházelo ke kolizím jednotlivých emesel, byly 
dodrženy klimatické podmínky a technologické pauzy.
Pro poteby výpotu as jsem používal normohodiny odetené z programu Buildpower. Poty 
pracovník byly mnou odhadnuty na základ velikosti stavby, mých praktických zkušeností a 
zhodnocení zda vypotený výsledný as práce je reálný. 
Naptí norem jsem stanovil pro všechny provádné innosti na hodnotu 1. V pípad
jakýchkoliv pochybností o délce výstavby dané innosti, je možné s tímto naptím hýbat. 
Sled a návaznosti jednotlivých inností na sebe jsou v harmonogramu vyjádeny vazbami. 
7.2 PÍLOHY 
P7.2 asový harmonogram hlavního stavebního objektu 
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9.1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB
9.1.1 IDENTIFIKANÍ INFORMACE STAVBY 
Název stavby:  Bytový dm Novostrašnická 
Místo stavby:   Stát: eská republika 
    Kraj: Hlavní msto Praha 
    Okres: Hlavní msto Praha 
    Mstská tvr	: Praha 10 
    Katastrální území: Strašnice; 731 943 
    Pp. 2759/1, 2760/1, 4493/1 a 4489/6 
Charakter stavby:  trvalá 
Druh stavby:   novostavba 
Typ stavby:   pozemní 
Pedmt dokumentace: Realizaní dokumentace stavby bytového domu Novostrašnická, 
stavebních objekt a provozních soubor, které souvisejí 
s výstavbou. 
Investor:   Bytové družstvo Novostrašnická 
Sídlo:    Ohradní 1440/2A 
    140 00 Praha 4 
9.1.2 LENNÍ STAVEBNÍCH OBJEKT
• SO 01 BD Novostrašnická 
• SO 02 Komunikace 
• SO 03 Parkovišt
• IO 04 Kanalizace 
• IO 05 Vodovod 
• IO 06 Plynovod 
• IO 07 Elektro NN 
• IO 08 Telefonica O2 
• IO 09 Úprava ploch a prostranství 
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9.1.3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROCESU 
Tento technologický pedpis se zabývá provádním vrtaných pilot na objektu bytového domu 
Novostrašnická v Praze. Terén v míst stavby se nachází pibližn v nadmoské výšce 226 až 
228 m.n.m. Jedná se o jílovité zeminy a poloskalní jílovité horniny, které tvoí izolátor proti 
stálému obhu podzemní vody. Podzemní voda je vázána na puklinový systém skalního 
podloží. Hladina podzemní vody je vysoká, proto budou piloty provádny za pomoci výpažnic. 
Piloty jsou navrženy o prmru 600 a 780 mm. Délka pilot uvedena v kapitole 9.2.1 Materiál 
9.2 MATERIÁLY, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
9.2.1 MATERIÁLY 
9.2.1.1 Vytžená zemina 
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Celkový objem zeminy z vrtaných pilot je 243,43 m3. Po zapoítání zvýšení objemu zeminy 
v nakypeném stavu o 20% je výsledný objem 292,12 m3. Objem korby nákladního automobilu 
Tatra 815 je 10 m3. 
Pro odvoz veškeré vytžené zeminy z pilot bude teda poteba 30 cest nákladního automobilu 
na skládku.  
9.2.1.2 Výztuž 
Do vyvrtaných pilot bude vkládána výztuž v podob armokoš. 
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Armokoš tohoto typu bude použito celkem 11. Celková hmotnost 286,77 kg. 
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Armokoš tohoto typu bude použito celkem 29. Celková hmotnost 1131,29 kg. 
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Armokoš tohoto typu bude použito celkem 29. Celková hmotnost 1465,37 kg. 
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Armokoš tohoto typu bude použito celkem 10. Celková hmotnost 634,7 kg. 
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Armokoš tohoto typu bude použito celkem 31. Celková hmotnost 2932,91 kg. 
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Armokoš tohoto typu bude použito celkem 4. Celková hmotnost 299,92 kg. 
Celkový poet armokoš pivezených na stavbu 114 ks. 
Celková hmotnost armokoš je 6750,96 kg. 
9.2.1.3 Beton 
Pro betonování pilot bude použít beton C25/30 XA2 
Objem vrtaných pilot viz. Tabulka 9.1.1.1 Objem pilot, je 243,43 m3. 
Je nutné pipoítat njaké ztratné. Volím 15%.  
Celkový objem pivezeného betonu pro piloty je 279,94 m3. 
Autodomícháva má objem bubnu 9 m3. Pro dovoz veškerého betonu bude poteba 32 cest 
autodomíchávae. 
9.2.2 DOPRAVA 
9.2.2.1 Primární doprava 
Vyvrtaná zemina bude naložena smykovým nakladaem na nákladní automobil Tatra 815 a 
odvezena na skládku. 
Výztuž bude na stavbu dopravována nákladním automobilem Volvo FM12-460 s hydraulickou 
rukou. 
Doprava betonu na stavbu bude pomocí autodomíchávae Stetter C3.   
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9.2.2.2 Sekundární doprava 
Doprava materiálu po staveništi je zabezpeena vžovým jeábem. Dále je možné pro dopravu 
materiálu po staveništi využít rypadlo naklada nebo smykem ízený naklada. Drobný materiál 
je možné dopravovat run. 
9.2.3 SKLADOVÁNÍ 
Vytžená zemina z vrtaných pilot nebude na staveništi skladována. Bude naložena nakladai 
na nákladní automobily a bude odvezena na skládku. 
Armokoše budou na stavbu dopravovány z armovny v svázaném stavu. Nákladní automobil 
s hydraulickou rukou, který výztuž na stavbu piveze, uloží výztuž na pedem pipravené 
devné proklady vzdálené od sebe maximáln 1,5m, aby se zabránilo prhybu a zneištní 
výztuže. Jednotlivé armokoše musí být opateny identifikaními štítky, aby bylo možné urit 
místo uložení. Armokoše budou na stavbu piváženy postupn. Je možné na sebe uložit až 3 
vrstvy armokoš a je nutné tuto pyramidu zajistit devnými klíny proti pootoení.  
Skladování betonu není požadováno. Beton bude na stavbu pivezen autodomíchávaem 
v erstvém stavu a bude ihned ukládán do pilot. 
Ostatní potebný materiál bude skladován v uzamykatelném kontejneru, který bude umístn 
v okolí stavby. 
9.3 PEVZETÍ PRACOVIŠT
Pevzetí pracovišt probhne ihned po dokonení etapy výkopu stavební jámy a bude proveden 
zápis do stavebního deníku o pevzetí pracovišt. Staveništ bude pedáno na základ ádn
podepsaného pedávacího protokolu, seznámením zhotovitele s místními pomry a pipojením na 
zdroje energie. 
9.3.1 PIPRAVENOST STAVENIŠT A STAVBY 
Celý prostor staveništ musí být oplocen, aby se zabránilo vstupu nepovolaných osob. Na 
staveništ musí být zízeno bukovišt a jeho napojení na inženýrské sít. Ped zaátkem 
vrtných prací musí být vykopána a zaištna stavební jáma. Hloubka stavební jámy musí 
souhlasit s projektovou dokumentací. Do stavební jámy bude vytvoena nájezdová rampa o 
maximálním sklonu 1:5. Dno stavební jámy bude zpevnno na únosnost 50t pro pojezd 
pilotovací soupravy.  
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9.4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
9.4.1 ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pracovní doba nastavena na 10 hodin denn. Pracuje se pondlí až pátek. 
Zaátek pracovního dne 7:00 
Konec pracovního dne 17:00 
Pestávka na obd 11:30 – 12:00. 
9.4.2 KLIMATICKÉ PODMÍNKY 
Betonáž pilot podléhá opatení pro provádní za teplot nižších než 5°C a vyšší než 30°C. 
Klesne-li teplota pod tuto hodnotu, je nutné provést uritá opatení, jinak musí být práce 
zastaveny. Tyto opatení jsou napíklad: Pidání písad pro urychlení tvrdnutí betonu, použití 
cementu s rychlým nárstem pevnosti, doprava erstvého betonu o minimální teplot 10°C a 
jiné. Naopak pi vysokých teplotách jsou opatení napíklad: Použití písad na zpomalení 
tuhnutí, ochrana betonu proti vysychání, cement s nízkým vývojem hydrataního tepla atd. 
9.4.3 VYBAVENÍ STAVENIŠT
Vybavení staveništ je podrobn popsáno v kapitole Technická zpráva zaízení staveništ. 
9.4.4 INSTRUKTÁŽ O BOZP 
Všichni pracovníci a úastníci výstavby musí být proškoleni o BOZP a PO. Dále musí být 
pracovníci seznámeni s provozem na stavb. Pracovníci musí podepsat prohlášení o seznámení 
s danou problematikou. Každý pracovník musí být vybaven ochrannými pracovními 
pomckami. O školení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
110 
9.5 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
9.5.1 VRTANÉ PILOTY 
1x Vedoucí ety - Zadávání a kontrola provádných prací 
- Min. dokonena SŠ stavebního zamení 
1x Strojník  - Obsluhování vrtné soupravy 
   - Strojní prkaz pro obsluhu vrtné soupravy 
1x Strojník  - Obsluhování rypadlo nakladae 
   - Strojní prkaz pro obsluhu rypadlo nakladae 
1x idi  - Odvoz zeminy na skládku 
   - idiský prkaz na nákladní automobil 
1x Geodet  - Zamení a vytyení vrtaných pilot 
   - VŠ obor geodet  
3x Dlník  - Pomocné práce, pesuny drobného materiálu 
   - Proškolení o provádných prací 
9.6 STROJE A MECHANISMY 
Popis technický parametr stroj je možné najít v kapitole 6 Návrh hlavních stavebních stroj
9.6.1 HLAVNÍ STAVEBNÍ STROJE 
Vrtná souprava Bauer BG 15H 
Tato vrtná souprava bude na stavb sloužit pro vyvrtání otvor pro hlubinné piloty. Kvli 
vysoké hladin podzemní vody je nutné použít pažnice, která  se rotaním zpsobem zavrtává 
do zeminy a zabrauje vniknutí podzemní vody do vrtu piloty. Vrtané piloty jsou navrženy o 
prmrech 600 a 780 mm a tomu je uzpsobena i velikost vrták vrtné soupravy. Pažnice budou 
použity v délkách 1,2 a 3 metry v daných prmrech. Doprava vrtné soupravy zajištna tahaem 
Man s návsovým podvalníkem Goldhofer o únosnosti 50t..  
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Taha Man TGX 41.560 a návsový podvalník Goldhofer STZ-L 5 AF2 
Slouží pro dopravu vrtné soupravy Bauer BG 15H. 
Rypadlo naklada JCB 3CX 
Slouží pro nakládání vyvrtané zeminy na nákladní automobil Tatra 815 se sklápcí korbou. Je 
také možné využít pi pepravování armokoš po staveništi. 
Nákladní automobil Tatra 815 6x6 tístranný skláp
Odvoz vyvrtané zeminy na skládku. Výška bonice je nižší než výškový dosah rypadlo 
nakladae. Do korby nákladního automobilu se vejde 10 m3 zeminy. Prmrn to odpovídá 3 
vývrtkm. Pro tuto etapu bude poteba jen jednoho nákladního automobilu. 
Autodomícháva Stetter C3 Basic Line AM 3 C 
Slouží pro dopravu erstvého betonu z betonárky na stavbu a dále také pro pímé ukládání do 
vrtu piloty. Objem bubnu autodomíchávae je 9 m3. Objem nejvtší realizované piloty je           
5,5 m3. Je tedy zajištno, že všechny piloty budou zabetonovány jedním návozem betonové 
smsi.  
9.6.2 NÁADÍ A POMCKY 
Lopaty, krumpáe, stavební nádoba, kladivo, ocelový kartá na ištní, zednická lžíce, 
olovnice, vodováha, metry, pásmo, provázky, pila, úhelníky, mrná la	, nivelaní pístroj, 
digitální teodolit s píslušenstvím, stavební krycí plachta 
9.6.3 OSOBNÍ OCHRANÉ POMCKY 
Reflexní vesta, pracovní rukavice, pevná pracovní obuv, ochranné pracovní obleení, ochranné 
brýle, pilba. 
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9.7 PRACOVNÍ POSTUP 
Obrázek 9.7 Schéma postupu prací 
9.7.1 PÍPRAVNÉ PRÁCE 
Nejprve je nutné provést zamení jednotlivých pilot a zajiš	ovacích bod. To provede geodet 
dle projektové dokumentace. Zameny budou vždy stedy jednotlivých pilot a budou oznaeny 
zaražením betonáské výztuže do zeminy. Výztuž bude ádn oznaena a zabezpeen její konec 
ochranou krytkou. ervenou barvou budou oznaeny piloty prmru 780 mm a zelenou barvou 
piloty o prmru 600 mm. Ped zapoetím vrtných prací bude tato výztuž vytažena a místo 
oznaeno znakovacím sprejem. Bhem provádní prací se musí dbát na zachování vytyení 
bod, aby bylo možné dalšího vymování a kontroly. Vyznaené piloty se budou prbžn
kontrolovat. 
Ped vrtání se zkontroluje správnost šíky vrtného nástroje a jeho funknost. Dále je nutné 
ukotvit pažnici k vrtné souprav. Pi pojezdu vrtné soupravy je poteba dávat pozor na již 
vyznaené piloty aby nedošlo k jejich porušení. 
Pro zajištní stabilizace piloty v prbhu vrtání bude použito betonové šablony z prostého 
betonu tlouš	ky 0,2 m s vynechaným kruhovým otvorem o 50 mm vtším, než je prmr vrtané 
piloty. V šablon jsou osazeny znaky pro centrování vrtu. 
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Obrázek 9.7.1 Betonová šablona 
9.7.2 HLOUBENÍ VRT
Vrty jsou provádny rotaním zpsobem a pažení je zajištno ocelovými pažnicemi. Pažení 
tedy postupuje zárove s hloubením vrtu. Pi provádní je nutné neustále kontrolovat svislost 
vrtu napíklad olovnicí. Vrtná souprava zane pomalu zavrtávat šapu s osazenou pažnicí do 
zeminy. Po naplnní je rotace zastavena a šapa vytažena z vrtu. Pažnice již v tomto okamžiku 
zstává osazena ve vrtu. Vytžená zemina je zmnami smru otáení vrtáku vysypána na takové 
místo výkopku, aby bylo možné její naložení rypadlo nakladaem na nákladní automobil. 
V pípad je-li pažnice zavrtána celá do zeminy, je nutné ji nastavit. Délka nastavení závisí na 
hloubce vrtu. Pro jednoduché zjiš	ování hloubky vrtu je možné na pažnice dlat znaky. Po 
dosažení výsledné hloubky vrtu nesmí pažnice vynívat nad terén o více než 1 metr z dvodu 
výšky výsypky autodomíchávae. Objeví-li se ve vrtu podzemní voda, je nutné ji oderpávat.  
Obrázek 9.7.2a Vrtná nádoba (šapa) 
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Obrázek 9.7.2b Schéma rozmístní vrtaných pilot 
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9.7.3 VÝZTUŽ PILOT 
Výztuž pilot bude provedena dle projektové dokumentace z oceli 10 505 a souladu s SN EN 
1536. Ped osazením armokoš do vrt je nutné, aby bylo dno vrtu dokonale zaištno a byla 
oderpána podzemní voda. ištní se provádí šapou s rovným dnem a klapkami nebo zavírací 
šapou. K erpání vody se používá vtšinou ponorné erpadlo. Výztuž je vložena ihned po 
zaištní a vyerpání vody. Ped osazením do vrt zkontroluje vedoucí ety, zda není armokoš 
njak porušen, nadmrn zrezivlý nebo zneištn a zda je pivezen k vrtu správný druh 
armokoše. Osazení armokoše do vrtu je realizováno vrtnou soupravou. Centrické osazení zajistí 
centrátory umístné na každém armokoši. Výšková poloha armokoše se zajistí dle projektové 
dokumentace pomocí lan a betonáské výztuže vsunuté do ok pažnice. Osazení je pemeno 
nivelaním pístrojem. 
9.7.4 BETONÁŽ 
Betonáž pilot bude provedena erstvou betonovou smsí (transportbeton) pivezenou na stavbu 
autodomíchávaem. Betonáž pilot musí probíhat plynule a co nejrychleji a je závislá na prmru 
a hloubce vrtu. Pro betonáž bude použito sypákové roury o prmru 200mm z dvodu  vysoké 
hladiny podzemní vody. Velikost sypákové roury je volena v závislosti na použité frakci 
kameniva v betonu a velikost piloty. Sypáková roura musí pi zahájení betonáže zasahovat 
k pat vrtu a v prbhu betonáže musí být ponoena v erstvém betonu nejmén 1,5 m. 
V prbhu betonáže se sypáková roura pozvolna vytahuje. Vytahování pažnic mže být 
zahájeno až tehdy, jeli v dostatený sloupec v pažnicí, který vyvodí dostatený petlak. Aby 
bylo zabránno vniknutí zeminy do vrtu v okolí paty, aby zachována rovnováha tlaku vzhledem 
k okolní zemin a aby nedošlo k povytažení armokoše. 
Betonáž je ízena vyškoleným pracovníkem, který odpovídá za kvalitu betonu a provádní. 
Mže být použit pouze beton s dokonalou zpracovatelností. Ta je stanovena tak, aby byla 
dostatená asová rezerva pro dojezd autodomíchávae a uložení betonu do piloty. Vibrování 
betonu za úelem jeho zhutnní je zakázáno. Bhem betonáže vedoucí pracovní sleduje 
spotebované množství betonu a mí výšku jeho hladiny a výsledky zaznamenává do protokolu 
o výrob pilot. Betonáž pilotu pokrauje do té doby, než petee všechen zneištný beton pes 
projektovanou úrove její hlavy.  
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Obrázek 9.7.4 Možnost znehodnocení díku piloty 
9.8 JAKOST A KONTROLA 
Kontrolní a zkušební plán a jeho popis je samostatnou kapitolou této diplomové práce. 
9.8.1 KONTROLA VSTUPNÍ 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola pipravenosti staveništ
• Kontrola klimatických podmínek
• Kontrola zemních prací
• Kontrola materiálu – výztuž
• Kontrola materiálu – pažnice
• Kontrola vrtného nástroje
• Kontrola Vytyení vrt
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9.8.2 KONTROLA MEZIOPERANÍ 
• Kontrola provádní vrt
• Kontrola armokoš ped usazením 
• Kontrola usazení armokoš
• Kontrola kvality betonu 
• Kontrola betonáže piloty 
• Kontrola výpažnice 
• Kontrola betonáže pilotových hlavic 
• Kontrola ošetovaní betonu 
• Kontrola hlavic betonu 
9.8.3 KONTROLA VÝSTUPNÍ 
• Zatžovací zkoušky 
• Kontrola geometrie piloty 
9.9 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
Ped zahájením pilotáže budou všichni pracovníci prokazateln seznámeni s technologickým 
postupem a budou seznámeni se specifickými riziky pracovišt. O tomto školení bude proveden 
zápis do SD. Všichni pracovníci podílející se na tchto pracích budou proškoleni ohledn
BOZP, kde budou seznámeni s místními podmínkami a s píslušným ustanovením zákoníku 
práce . 262/2006 Sb., naízení vlády . 591/2006 Sb. a naízení vlády . 362/2005 Sb. Pi 
provádní prací musí všichni zamstnanci, vetn zamstnanc subdodavatel používat 
ochranné helmy a ostatní ochranné pomcky.  
Naízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích  
Píloha . 1 Další požadavky na staveništ  
Píloha . 2 Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a 
používání stroj a náadí na staveništi.  
Píloha . 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy  
Píloha . 4 Náležitosti oznámení o zahájení prací  
Píloha . 5 Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pi jejichž provádní vzniká povinnost zpracovat plán.  
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Naízení vlády . 378/2001 Sb., bližší požadavky na bezpený provoz a používání stroj, 
technických zaízení, pístroj a náadí   
Píloha . 1 k naízení vlády . 378/2001 Sb. - Další požadavky na bezpený provoz a používání 
zaízení pro zdvihání bemen a zamstnanc  
Píloha . 2 k naízení vlády . 378/2001 Sb. - Další požadavky na bezpený provoz a používání 
zaízení pro zdvihání a pemis	ování zavšených bemen.  
Píloha . 3 k naízení vlády . 378/2001 Sb. - Další požadavky na bezpený provoz a používání 
pojízdných zaízení 
9.10  EKOLOGIE 
S odpady na staveništi bude jednáno dle zákona . 185/2001 Sb., o odpadech a o zmn
nkterých dalších zákon. Likvidace odpad dle vyhlášky . 381/2001 Sb., katalog odpad. 
Vzniklé odpady se budou odvážet na skládku. 
Odpady olej a odpady kapalných paliv t. 13 – úniky oleje z odstavených stroj se budou 
preventivn zachycovat do plechových van pod motorovou vanou a hydraulikou. 
Odpadní obaly t. 15 – po strhnutí krycího obalu, se odpadní obal na doasnou dobu uskladní 
do skladovacího kontejneru. Po namnožení odpadního odpadu ve skladovacím kontejneru, se 
odpad odveze na skládku. 
Komunální odpady t. 20 – bude uložen do popelnic umístných na staveništi. Na staveništi se 
budou nacházet ti popelnice na tídní menšího odpadu. Popelnice na sklo, plast a smsný 
odpad budou oznaeny barvami a popisem. 
Tabulka 9.10 Tabulka odpad
  
Katalog. 





Zpsob naložení s odpadem 
170101 beton O skládka nebo recyklace 
170106 
smsi nebo oddlené frakce obsahující 
nebezpené látky N skládka NO 
170107 
smsi nebo oddlené frakce neuvedené 
po .170106 O skládka nebo recyklace 
170201 devo O materiálové využití, skládka, spalovna 
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170203 plasty O materiálové využití 
170204 sklo, plasty, devo obs. nebezpené látky N spalovna NO nebo skládka NO 
170302 asfaltové smsi neuvedené pod .170301 O skládka nebo recyklace 
170405 železo a ocel O materiálové využití 
170407 smsné kovy O materiálové využití 
170409 
kovový odpad zneištný nebezpenými 
látkami N spalovna NO nebo skládka NO 
170410 kabely obsahující nebezpené látky N 
spalovna NO, skládka NO, materiálové 
využití 
170411 kabely neuvedené po . 170410 O 
spalovna NO, skládka NO, materiálové 
využití 
170504 
zemina a kamení neuvedené pod 
.170503 O skládka nebo recyklace 
170802 
stavební materiály na bázi sádry 
neuvedené pod .170801 O skládka nebo recyklace 
150101 papírové a lepenkové obaly O materiálové využití 
150102 plastové obaly O materiálové využití 
203001 smsný komunální odpad O spalovna nebo skládka 
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10.1  POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL 
10.1.1  VSTUPNÍ KONTROLY 
10.1.1.1 Kontrola projektové dokumentace 
Je nutné zkontrolovat správnost, platnost a úplnost pedložené projektové dokumentace dle 
zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu. Bude zkontrolováno, zda je 
dokumentace v souladu s vyhláškou . 62/2013 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována 
oprávnnou osobou a odsouhlasena projektantem a investorem.  
10.1.1.2 Kontrola pipravenosti staveništ
Zkontroluje pipravenost staveništ, zpevnné plochy staveništ, funknost všech prvk
zaízení staveništ, bezpenost a funknost pípojných míst elektiny a poloha staveništ. Je 
nutné zkontrolovat, je-li staveništ v souladu s výkresem zaízení staveništ a technickou 
zprávou zaízení staveništ. Dále se zkontroluje zabezpeení staveništ proti vniku 
nepovolaných osob a také je-li ádn oznaeno. Všechny prvky zaízení staveništ musí být v 
souladu s naízením vlády . 591/2006 Sb. a . 362/2005 Sb. O pevzetí staveništ se provede 
stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku. 
10.1.1.3 Kontrola klimatických podmínek 
Kontrolu klimatických podmínek bude provádna stavbyvedoucím každý den bhem realizace 
projektu. Bude proveden zápis aktuálního stavu poasí do stavebního deníku (viditelnost, 
minimální a maximální teplota a povtrnostní podmínky). Podmínky, které dále bude nutné 
dodržet, jsou uvedeny v technologickém pedpisu. 
Prmrná denní teplota nesmí klesnout po +5 °C a vystoupit na 30°C. V pípad nedodržení je 
nutné provést uritá opatení, jinak musí být práce zastaveny.  
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10.1.1.4 Kontrola zemních prací 
Zkontroluje se stavební jáma. Pekontrolují se pdorysné rozmry, svahování výkopu: do 
hloubky záezu menší jak 3 m max 1:2, v hloubce 3-6 m max 1:1,75, pi hloubce vtší jak 6 m 
max 1:1,75, hloubková úrove stavební jámy, výška a rovinnost pilotovací úrovn pomocí 
nivelaního  pístroje. Maximální povolená odchylka je +/-(40 + dmax 10-1)mm. Rovinnost 
pilotovací úrovn bude pemena tímetrovou latí s maximálními povolenými odchylkami +30 
mm až – 50 mm. 
Tabulka 10.1.1.4 Zatídní objekt do kategorie dle SN 73 0421 
10.1.1.5 Kontrola materiálu – výztuže 
Výztuž bude zkontrolovaná pi pivezení na staveništ (druh požadované oceli, délka koše, 
poet prut a jejich prmr, není-li výztuž porušená, ohnutá, zrezivlá nebo zneištná, zda je 
výztuž dle projektové dokumentace kompletní.  
Zkontroluje se dodací list, zda odpovídá dodávka objednávce. Zkontroluje se, zda je výztuž na 
staveništi skladovaná na zpevnné, odvodnné ploše, opatená vhodnými podkladky a oznaená 
štítkem, který bude istý a itelný. Na štítku bude uvedena váha výztuže, množství a typ. 
Zkontroluje se také, zda je betonáská výztuž istá, zda se nevyskytuje odlupující se rez. 
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Tabulka 10.1.1.5a Plocha podélné výztuže As 
Tabulka 10.1.1.5b Minimální krytí výztuže 
10.1.1.6 Kontrola materiálu – ocelová pažnice 
Provede se kontrola dodacího listu. Je nutné, aby pažnice pasovala na daný typ stroje a aby 
nebyla jakkoliv mechanicky poškozena.. Zkontroluje se také prmr, rovinnost, zda není 
nadmrn zkorodovaná, zda do sebe zapadají a pasují k sob zámky k nadstavení pažnice. 
10.1.1.7 Kontrola vrtného nástroje 
Bude zkontrolována funknost, použitelnost a údržba stroje, jeho pracovních pomcek a 
technický list stroje, údaje o únosnosti a vlastní hmotnosti (kvli ovení bemene), osvdení 
pevnosti lana, hák a montážních ástí. Dále se zkontroluje, v jakém stavu je ízení. 
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10.1.1.8 Kontrola vytyení vrt
Zkontroluje se, zda vytyení probhlo dle projektové dokumentace. Dále se zkontroluje 
polohová odchylka v úrovni vrtání. 
• e </= e max 0,1 m pro vrtané piloty s D nebo W </= 1,0 m 
• e </= e max 0,1 x D pro vrtané piloty 1,0 m < D nebo W </= 1,5 m 
• e </= e max 0,15m pro vrtané piloty s D nebo W </= 1,5 m 
Odchylka ve sklonu svislé vrtané piloty se sklonem n>/= 15: 
• i </= i max = 0,02  
Odchylka ve sklonu šikmé vrtané piloty se sklonem 4 </= n < 15: 
• i </= i max = 0,04  
Odchylka stedu rozšíené ásti piloty od její osy: 
• e </= e max = 0,1 x D 
Osová vzdálenost pilot se stanoví s ohledem na statické psobení pilot. Pípustná odchylka od 
projektovaného stedu piloty je 20 mm v úrovni hlav pilot. 
10.1.2  MEZIOPERANÍ KONTROLY 
10.1.2.1 Kontrola provádní vrt
Zkontroluje se svislost vrtacího zaízení pomocí vodováhy, která se piloží na pláš	
hydraulického motoru ve dvou na sebe kolmých smrech minimáln po odvrtání 1m vrtu. Dále 
se zkontroluje maximální odchylka osy vrtu vzhledem k projektové dokumentaci, která je 0,05 
x D, nebo 5% nejmenší délky vrutu, maximáln však 100 mm. 
10.1.2.2 Kontrola armokoš ped osazením 
Zkontroluje se, zda jsou armokoše nepoškozené a mají odpovídající rozmry dle projektové 
dokumentace. Do každé piloty bude umístn odpovídající armokoš. Toto bude zkontrolováno 
hlavním stavbyvedoucím. Zkontroluje se, zda je minimáln 5 distanních podložek na délce 
každých 3 metr. 
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10.1.2.3 Kontrola usazení armokoš
Bude zkontrolována svislost. Odchylka pi osazení je maximáln +/- 30 mm od osy. Minimální 
krytí výztuže bude vyšší než 60 mm. Zkontroluje se dále, zda je úrove horní hrany armokoše 
po vybetonování rovna navrhované hodnot dle projektové dokumentace s maximální 
odchylkou +/- 0,15 m. Odchylky polohy styk a svar podélné výztuže ve smru jejich délky 
jsou +/- 30 mm. Výškové osazení výztuže bude mít odchylku max. + 100 mm a – 50 mm. 
Kontroluje se také, zda se armokoš bhem zatlaování do piloty viditeln nepoškodí. 
10.1.2.4 Kontrola erstvého betonu 
Pi každé dodávce erstvého betonu bude stavbyvedoucím na dodacím listu zkontrolováno 
množství, pevnostní tídu betonu, stupe vlivu prostedí, písady, stupe konzistence, frakci 
kameniva a obsah chlorid. Tyto údaje se musí shodovat s projektovou dokumentací a musí být 
v souladu s SN EN 206-1.   
Po vyprázdnní cca 0,3 m3 betonu z domíchávae odebere stavbyvedoucí vzorky, na kterých 
zmí vlastnosti betonu dle SN EN 12 350-1. Na tchto vzorcích se poté na míst provede 
kontrola konzistence betonové smsi pomocí zkoušky sednutím dle SN EN 12 350-2: Stupe
konzistence S3, tudíž sednutí 100 – 150 mm. 
Dále bude provedena zkouška krychelné pevnosti betonu v tlaku. Z dodaného betonu se vyrobí 
zkušební krychle o hran 150 mm dle SN EN 12 390-1 a SN EN 12 390-2, na které se v 
laboratoi po 28 dnech zjistí: 
- pevnost v tlaku dle SN EN 12 390-3 
- objemová hmotnost dle SN EN 12 390-7 
- hloubka prsaku tlakovou vodou dle SN EN 12 390-8 
Kontrola provádná dle SN EN 12390-3 Zkoušení ztvrdlého betonu - ást 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních tles: 
Zkušební vzorek se odebere 3x za dobu betonování. Poprvé pibližn po 0,3 m3 odlitého v 
množství z mixu. Vzorek se popíše, na kterém bude názorné datum odebrání, druh betonu a 
výška sednutí kužele. Zkušební tlesa budou ponechána ve form v prostedí o teplot cca 
20°C±5°C maximáln 3 dny. Je nutné zabránit otesm, vibracím a vysoušení. 
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10.1.2.5 Kontrola betonáže piloty 
Pi betonáži budou prbžn kontrolovány klimatické podmínky. Zkontroluje se, zda betonáž 
probíhá za teplot, které jsou v rozmezí +5°C až 30°C. Maximální výška shozu betonu ze 
sypákové roury je 1,5 m, aby nedošlo k rozmísení betonu. Zkontroluje se také výšková úrove
vybetonované piloty, která musí odpovídat výšce piloty dle projektové dokumentace. Výztuž 
musí vynívat z piloty na kotevní délku, která je uvedena v projektové dokumentaci. Odchylka 
od kotevní délky je +100 mm až – 50 mm. 
10.1.2.6 Kontrola vytažení pažnice 
Pažnici vytahujeme tak, aby se nepoškodila pilota. Maximální rychlost je 2 cm/s. 
10.1.2.7 Kontrola betonáže hlavic pilot 
Zkontrolujeme, zda jsou odstranny neistoty z horní ásti piloty a, zda je aplikován adhezní 
mstek ve vrstv 3 mm. 
10.1.2.8 Kontrola ošetování betonu 
Zkontroluje se doba ošetování betonu, která závisí na tíd ošetování dle SN EN 13670. 
bude zkontrolováno, zda je beton zajištn proti nadmrnému vysychání (kropením nebo 
použitím parotsné fólie, která se udržuje vlhká). Teplota betonu nesmí klesnout pod 5°C do 
nárstu jeho pevnosti na 5MPa. erstvý beton je nutné ochlazovat a zvlhovat minimáln po 
dobu 12 hodin od betonáže. 
Stavbyvedoucí provede vizuáln kontrolu povrchu betonu, kdy zkontroluje, zda na nm nejsou 
výstupky, díry, praskliny nebo štrková hnízda, dále kontroluje celistvost povrchu. 
10.1.2.9 Kontrola hlavy piloty 
Povrch na hlav piloty musí být istý. Jestliže bude hlava piloty pebetonována, musí se 
odbourat tak, aby nedošlo k porušení hlavy piloty. Pokud dojde k porušení hlavy, poškozený 
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beton se musí nahradit erstvým beton. Odbourání hlavy se provede s maximální odchylkou 
+0,04 m/ - 0,07m od projektové dokumentace. 
10.1.3  VÝSTUPNÍ KONTROLY 
10.1.3.1 Zatžovací zkoušky 
Statickou zatžovací zkoušku provedeme hydraulickými lisy. Pi vnášení uritého zatížení se 
bude mit sednutí piloty. Dynamické kmity budou meny pi dynamické zatžovací zkoušce. 
Snímání kmit probíhá v hlav piloty pi úderu. Výsledkem zkoušky jsou amplitudy a 
frekvence z kmit. 
10.1.3.2 Kontrola geometrie pilot 
Odchylka osy piloty v hlav bude zmena pomocí geodetického zaízení. Osa zhlaví piloty 
bude +/- 25 mm od projektované osy. 
Dále je nutné zkontrolovat, zda je zaištna hlava piloty, pevnost betonu a pomocí ultrazvuku 
se zkontroluje, zda nejsou v betonu dutiny, pípadn trhliny v pilot. 
Tabulka 10.1.3.2 Druhy odchylek 
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Položkový rozpoet stavby 
Stavba: 001 Bytový dm Novostrašnická     
Objekt: 001 Hlavní stavební objekt     
Rozpoet: 001 První           
Objednatel:     I:   
    DI:   
    
Zhotovitel:   I:   
   DI:   
  
Vypracoval: Bc. Roman Vrný
      
  
Rozpis ceny Dodávka Montáž Celkem
HSV 
  
27 879 547,63 26 064 045,27 53 943 592,90
PSV 
  
426 576,62 132 251,55 558 828,17
MON 
  0,00 0,00 0,00
Vedlejší náklady 0,00 0,00 0,00
Ostatní náklady 0,00 0,00 0,00
Celkem 
  
28 306 124,25 26 196 296,82 54 502 421,07
Rekapitulace daní 
          
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Snížená DPH  15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 21 % 54 502 421,07 CZK
Základní DPH  21 % 11 445 508,00 CZK
Zaokrouhlení  -0,07 CZK
Cena celkem s DPH 
  
65 947 929,00 CZK
         
         
v dne 7.1.2016
         
               
   Za zhotovitele  
Za 
objednatele   
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Rekapitulace díl       
         
íslo Název     
Typ 
dílu 
Dodávka Montáž Celkem % 
1 Zemní práce HSV 361 843,85 3 526 941,87 3 888 785,72 7
2 Základy a zvláštní zakládání HSV 5 987 236,90 3 937 443,85 9 924 680,75 18
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 11 360 794,24 9 484 169,07 20 844 963,31 38




HSV 52 087,42 9 118,01 61 205,43 0
711 Izolace proti vod PSV 397 147,59 119 035,74 516 183,33 1
713 Izolace tepelné PSV 29 429,03 13 215,81 42 644,84 0
Cena celkem         28 306 124,25 26 196 296,82 54 502 421,07 100
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Položkový rozpoet  
S: 001 Bytový dm Novostrašnická 
O: 001 Hlavní stavební objekt 
R: 001 První 
      
P..
íslo 
položky Název položky MJ množství 
cena / 
MJ Celkem 
Díl: 1 Zemní práce       3 888 
785,72
1   Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 34,20000 134,50 4 599,90
    Hloubení jam pro retenní nádrže : 34,2   34,20000     
2   Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení m3 580,30000 221,70 128 652,51
    Vetn nakládání, vodorovného pemístní do 1 km a uložení na skládku. 
    2321,2*0,25   580,30000     
    Skladba/Norma         
  121101101R00 Sejmutí ornice s pemístním do 50 m m3 580,30000 47,80 27 738,34
  162301102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 580,30000 100,00 58 030,00
  167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 580,30000 58,90 34 179,67
  171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pes 2m m3 580,30000 15,00 8 704,50
3   Hloubení nezapažených jam v hornin1-4 m3 8 325,80000 295,88 2 463 437,70
    Vetn svislého pemístní do 6 m, vodorovného pemístní do 1 km a uložení na skládku. 
    Stavební jáma+svahování : 7121,7+1204,1   8 325,80000     
    Skladba/Norma         
  131201112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJN m3 8 325,80000 100,50 836 742,90
  131201119R00 Píplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 8 325,80000 16,90 140 706,02
  161101103R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 1 998,19200 264,50 528 521,78
  162301102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 8 325,80000 100,00 832 580,00
  171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pes 2m m3 8 325,80000 15,00 124 887,00
4   Hloubení nezapaž.rýh šíky do 200 cm v hornin 1-4 m3 92,50000 471,95 43 655,38
    Vetn svislého pemístní do 2,5 m, vodorovného pemístní do 1 km a uložení na skládku. 
    Pípojky : 92,5   92,50000     
    Skladba/Norma         
  132201119R00 Píplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 92,50000 181,00 16 742,50
  132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJN m3 92,50000 137,00 12 672,50
  161101101R00 Svislé pemístní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 46,25000 77,90 3 602,88
  162301102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 92,50000 100,00 9 250,00
  171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku pes 2m m3 92,50000 15,00 1 387,50
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5   Záporové pažení v hor.2, zápory HEB 160, hl.do 5 m, 
pažiny d.fošny,kotvy pramencové,napnutí,injektáž 
m2 250,60000 4 365,34 1 093 954,20
    vetn pesunu hmot 
    ((5+5+11)*2+3,7+14,1+11,8)*3,5   250,60000     
    Skladba/Norma         
  13388440R Ty prezu HEB160, stední, jakost oceli 11375 t 5,60342 18 960,00 106 241,87
  151822201R00 Vrty pro zápory nezap.do 380 mm hl.0-5 m hor.2 m 125,30000 697,00 87 334,10
  151823101R00 Osazení zápor ocelových jednoduchých do dl. 8 m m 125,30000 1 502,00 188 200,60
  151823301R00 Píplatek za dopravné materiálu ve specifikaci t 5,60342 221,00 1 237,96
  151825101R00 Pažiny z devných fošen tl. 6 cm m2 175,42000 642,00 112 619,64
  151825202R00 Pevázka ocelová zdvojená U 200 m 20,04800 3 665,00 73 475,92
  151826231R00 Vrty pro kotvení pažení prmr do 156 mm, hor.2 m 50,12000 1 516,00 75 981,92
  151827104R00 Kotvy pramencové 4 lana kotevní síla do 620 kN m 50,12000 2 245,00 112 519,40
  151827304R00 Napnutí pramencových kotev kotevní síla do 620 kN kus 10,02400 23 350,00 234 060,40
  151828112R00 Injektáž kotev s dvojitým obturátorem, do 2,0 MPa h 10,02400 4 005,00 40 146,12
  151828212R00 Hmoty pro injektáž vysokotlak,cemet portland. 42,5 t 6,01440 2 920,00 17 562,05
  998003111R00 Pesun hmot pilot, šttových stn dev.a ocelových t 30,51055 1 461,00 44 576,73
6   Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze 
vzdálenosti 50 m 
m3 1 204,10000 128,30 154 486,03
    1204,1   1 204,10000     
    Skladba/Norma         
  162201102R00 Vodorovné pemístní výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 1 204,10000 34,40 41 421,04
  174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnním m3 1 204,10000 93,90 113 064,99
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání       9 924 
680,75
7   Výpl pilot z C 25/30 XA1, bez suspenze m3 243,43353 2 365,00 575 720,30
    600 mm : (pi*0,3^2)*416,5   117,76260     
    780 mm : (pi*0,39^2)*263   125,67093     
8   Výztuž pilot betonovaných do zem z oceli 10505 t 31,54948 37 600,00 1 186 260,45
    600 mm : 416,5*0,04465   18,59673     
    780 mm : 263*0,04925   12,95275     
9   Zízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 650 mm m 416,50000 845,00 351 942,50
    416,5   416,50000     
10   Zízení pilot,vytaž.pažnic, z ŽB do 10 m, D 1250mm m 263,00000 1 819,00 478 397,00
    263   263,00000     
11   Vrty pro piloty nezap.do 650 mm hl.0-5 m hor.2 m 416,50000 1 331,00 554 361,50
    83 ks : 416,5   416,50000     
12   Vrty pro piloty nezap.do 850 mm hl.0-5 m hor.2 m 263,00000 1 587,00 417 381,00
    31 ks : 263   263,00000     
13   Polštá pod základy ze štrkopísku m3 317,34000 1 316,57 417 800,32
    Vetn urovnání povrchu. 
    317,34   317,34000     
    Skladba/Norma         
  271571112R00 Polštá základu ze štrkopísku netídného m3 317,34000 820,00 260 218,80
  998011002R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m t 615,54757 256,00 157 581,52
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14   Základová deska ŽB z betonu C 25/30, v.bednní, 
výztuž 90 kg/m3 
m3 34,36000 7 025,57 241 398,59
    Rampa : 31,28+3,08   34,36000     
    Skladba/Norma         
  273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30 m3 34,36000 2 515,00 86 415,40
  273351215R00 Bednní stn základových desek - zízení m2 14,43120 563,00 8 124,77
  273351216R00 Bednní stn základových desek - odstranní m2 14,43120 80,90 1 167,55
  273361521R00 Výztuž základových desek z betonáské ocelí 10335 t 3,09240 32 630,00 100 905,01
  631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 6,87200 2 500,00 17 180,00
  998011002R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m t 107,83611 256,00 27 606,20
15   Základová deska ŽB z betonu C 30/37, v.bednní, 
výztuž 150 kg/m3 
m3 623,51000 9 144,07 5 701 419,09
    545,48+78,03   623,51000     
    Skladba/Norma         
  273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 m3 623,51000 2 660,00 1 658 536,60
  273351215R00 Bednní stn základových desek - zízení m2 261,87420 563,00 147 435,17
  273351216R00 Bednní stn základových desek - odstranní m2 261,87420 80,90 21 186,87
  273361521R00 Výztuž základových desek z betonáské ocelí 10335 t 93,52650 32 630,00 3 051 769,70
  631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 124,70200 2 500,00 311 755,00
  998011002R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m t 1 995,06365 256,00 510 735,75
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce       20 844 
963,31
16   Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 
mm 
m2 18,66000 681,00 12 707,46
    18,66   18,66000     
17   Zdivo POROTHERM 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 
mm 
m2 246,85000 681,00 168 104,85
    246,85   246,85000     
18   Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 
mm 
m2 1 580,31000 865,00 1 366 968,15
    1580,31   1 580,31000     
19   Zdivo POROTHERM 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 
mm 
m2 1 257,25000 1 314,00 1 652 026,50
    1257,25   1 257,25000     
20   Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1000 mm kus 310,00000 264,00 81 840,00
    310   310,00000     
21   Peklad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1750 mm kus 8,00000 467,50 3 740,00
    8   8,00000     
22   Píky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 1 134,97000 519,00 589 049,43
    1134,97   1 134,97000     
23   Píky POROTHERM 11,5 AKU na MVC 5, tl. 115 mm m2 1 471,98000 549,00 808 117,02
    1471,98   1 471,98000     
24   Ukotvení píek k beton.kcím pistelenými kotvami m 1 428,85000 96,20 137 455,37
    Vetn dodávky kotev i spojovacího materiálu. 
    1428,85   1 428,85000     
25   Pizdívky z desek Ytong tl. 75 mm m2 576,51000 508,00 292 867,08
    576,51   576,51000     
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26   Zdi nadzákladové ŽB z betonu C 30/37, tl. 30 cm, 
oboustranné bednní, výztuž 150 kg/m3 
m2 1 320,86000 3 810,00 5 032 476,60
    1092,08+161,3+67,48   1 320,86000     
    Skladba/Norma         
  311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37   m3 396,25800 3 000,00 1 188 774,00
  311351105R00 Bednní nadzákladových zdí oboustranné - zízení m2 2 641,72000 428,50 1 131 977,02
  311351106R00 Bednní nadzákladových zdí oboustranné-odstranní m2 2 641,72000 180,00 475 509,60
  311361521R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonáské ocelí 11375 t 59,43870 32 600,00 1 937 701,62
  998011002R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 12 m t 1 166,09483 256,00 298 514,36
27   Kompletní konstrukce ze železobetonu C 25/30, 
bednní a odbednní, výztuž 90 kg/m3 
m3 864,68000 12 374,07 10 699 610,85
    1.PP : 99,69   99,69000     
    1.NP : 229,68   229,68000     
    2.NP : 232,51   232,51000     
    3.NP : 139,46   139,46000     
    4.NP : 68,85   68,85000     
    Rampa : 10,67   10,67000     
    Atika : 52,56   52,56000     
    Pilíe 1.PP : 31,26   31,26000     
    Skladba/Norma         
  380321442R00 Beton komplet.konstrukcí železový C 25/30 do 30 cm m3 864,68000 3 055,00 2 641 597,40
  380356211R00 Bednní kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zíz. m2 5 308,27052 570,00 3 025 714,20
  380356212R00 Bednní kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed. m2 5 308,27052 191,50 1 016 535,10
  380361003R00 Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 11 375 t 77,82120 30 250,00 2 354 091,30
  998142251R00 Pesun hmot, nádrže betonové monolit. výšky 25 m t 2 529,18035 657,00 1 661 672,85
Díl: 4 Vodorovné konstrukce       19 223 
957,69
28   Panel stropní Heluz balkonový š.1200, dl.5600 mm kus 29,00000 11 950,00 346 550,00
    29   29,00000     
29   Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 m3 1 021,45000 2 665,00 2 722 164,25
    1.NP : 317,26   317,26000     
    2.NP : 313,13   313,13000     
    3.NP : 247,64   247,64000     
    4.NP : 143,42   143,42000     
30   Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 m3 479,41000 2 905,00 1 392 686,05
    479,41   479,41000     
31   Bednní strop deskových, bednní vlastní -zízení, 
systémové, vetn podepení, tl. stropu 24 cm 
m2 6 888,10000 348,50 2 400 502,85
    1.PP : 1950,27   1 950,27000     
    1.NP : 1488,84   1 488,84000     
    2.NP : 1473,92   1 473,92000     
    3.NP : 1220,39   1 220,39000     
    4.NP : 754,68   754,68000     
32   Bednní strop deskových, vlastní - odstranní m2 6 888,10000 97,60 672 278,56
    1.PP : 1950,27   1 950,27000     
    1.NP : 1488,84   1 488,84000     
    2.NP : 1473,92   1 473,92000     
    3.NP : 1220,39   1 220,39000     
    4.NP : 754,68   754,68000     
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33   Podprná konstr. strop do 12 kPa - zízení m2 6 888,10000 181,50 1 250 190,15
    1.PP : 1950,27   1 950,27000     
    1.NP : 1488,84   1 488,84000     
    2.NP : 1473,92   1 473,92000     
    3.NP : 1220,39   1 220,39000     
    4.NP : 754,68   754,68000     
34   Podprná konstr. strop do 12 kPa - odstranní m2 6 888,10000 43,50 299 632,35
    1.PP : 1950,27   1 950,27000     
    1.NP : 1488,84   1 488,84000     
    2.NP : 1473,92   1 473,92000     
    3.NP : 1220,39   1 220,39000     
    4.NP : 754,68   754,68000     
35   Výztuž strop z betonáské oceli 10505 t 179,78000 33 680,00 6 054 990,40
    1.PP : 62,32   62,32000     
    1.NP : 36,48   36,48000     
    2.NP : 36   36,00000     
    3.NP : 28,48   28,48000     
    4.NP : 16,5   16,50000     
36   Nosníky z betonu železového C 30/37 m3 44,38000 2 890,00 128 258,20
    Prvlaky 1.PP : 44,38   44,38000     
37   Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm m2 1 866,85714 455,50 850 353,43
    130,68/0,07   1 866,85714     
38   Pesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 4 946,75790 384,00 1 899 555,03
    Zaátek provozního soutu         
      1.PP : 1950,27   1 950,27000     
      1.NP : 1488,84   1 488,84000     
      2.NP : 1473,92   1 473,92000     
      3.NP : 1220,39   1 220,39000     
      4.NP : 754,68   754,68000     
      Mezisouet   6 888,10000     
    Konec provozního soutu         
    6888,1*0,71816   4 946,75790     
39   Schodišová konstrukce ŽB beton C 25/30, bednní, 
výztuž 120 kg/m3 
m3 51,95000 23 229,96 1 206 796,42
    18,2+33,75   51,95000     
    Skladba/Norma         
  430321414R00 Schodišové konstrukce, železobeton C 25/30 m3 51,95000 3 445,00 178 967,75
  430361521R00 Výztuž schodišových konstrukcí z oceli 11375 t 6,23400 41 100,00 256 217,40
  431351121R00 Bednní podest pímoarých - zízení m2 231,45803 1 530,00 354 130,68
  431351122R00 Bednní podest pímoarých - odstranní m2 231,45803 100,00 23 145,80
  431351128R00 Píplatek za podprnou konstrukci podest - zízení m2 23,14373 71,10 1 645,78
  431351129R00 Píplatek za podprnou konstrukci podest - odstran m2 23,14373 10,90 252,48
  433351131R00 Bednní schodnic pímoarých - zízení m2 313,15460 1 016,00 318 165,18
  433351132R00 Bednní schodnic pímoarých - odstranní m2 313,15460 115,00 36 012,78
  433351138R00 Píplatek za podprnou konstr. schodnic - zízení m2 31,31546 77,40 2 423,99
  433351139R00 Píplatek za podprnou konstr. schodnic-odstranní m2 31,31546 10,90 341,31
  998011001R00 Pesun hmot pro budovy zdné výšky do 6 m t 158,45373 224,00 35 493,80
Díl: 93 Dokonovací práce inženýrských staveb       61 205,43
40   Tsnní prac.spár bentonit.páskou 20x25 mm,mížka m 292,15000 209,50 61 205,43
    292,15   292,15000     
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Díl: 711 Izolace proti vod       516 183,33
41   Hydroizolaní povlak - nátr, Xypex ® Concentrate, 
krystalická hydroizolace 
m2 1 866,00000 229,50 428 247,00
    1866   1 866,00000     
42   Izolace proti vod vodorovná pitavená, 1x, 1x ALP, 1x 
Bitagit 40 mineral V 60 S 40 
m2 332,42000 180,95 60 151,40
    332,42   332,42000     
    Skladba/Norma         
  11163111R Lak asfaltový izolaní ALP-PENETRAL, sud kg 109,69860 48,00 5 265,53
  62832134R Pás asfaltovaný tžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 382,28300 65,60 25 077,76
  711111001R00 Izolace proti vlhkosti vodor. nátr ALP za studena m2 332,42000 8,20 2 725,84
  711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pitavením m2 332,42000 76,70 25 496,61
  998711102R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m t 1,92804 822,00 1 585,64
43   Izolace proti vod svislá pitavená, 1x, 1x ALP, 1x 
Bitagit 40 mineral V 60 S 40 
m2 132,02000 210,46 27 784,93
    132,02   132,02000     
    Skladba/Norma         
  11163111R Lak asfaltový izolaní ALP-PENETRAL, sud kg 46,20700 48,00 2 217,94
  62832134R Pás asfaltovaný tžký Bitagit 40 mineral V 60 S 40 m2 158,42400 65,60 10 392,61
  711112001R00 Izolace proti vlhkosti svis. nátr ALP, za studena m2 132,02000 18,40 2 429,17
  711142559R00 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pitavením m2 132,02000 91,30 12 053,43
  998711102R00 Pesun hmot pro izolace proti vod, výšky do 12 m t 0,84229 822,00 691,78
Díl: 713 Izolace tepelné       42 644,84
44   Izolace tepelná stn pibití Isover Merino, tlouška 6 
cm 
m2 316,85000 134,59 42 644,84
    316,85   316,85000     
    Skladba/Norma         
  63150897R Deska píková ISOVER MERINO tl. 60 mm š. 625 
mm 
m2 323,18700 64,80 20 943,79
  713131111R00 Izolace tepelná stn pibitím na dev. konstrukci m2 316,85000 64,70 20 500,20
  998713102R00 Pesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 1,55257 775,00 1 204,03
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12.1  AUTOJEÁB LIEBHERR LTM 1120 
Obrázek 12.1 Autojeáb LTM 1120 
12.1.1  TECHNICKÉ PARAMETRY 
Nosnost max.:    120t / 3m 
Vyložení max.:   64m 
Výška max.:    70m 
Poet náprav:    5 
Transportní hmotnost:   60t 
Prjezdnost (v/š):    3,95m/ ,75m 
12.1.2  UMÍSTNÍ AUTOJEÁBU 
Autojeáb Liebherr LTM 1120 bude sloužit pouze k montáži vžového jeábu. Autojeáb vjede 
hlavním vjezdem na staveništ a zapatkován bude na zpevnné ploše v severní ásti pozemku. 
Odtud bude probíhat montáž statického vžového jeábu. 
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12.1.3  POSOUZENÍ BEMEN PRO MONTÁŽ VŽOVÉHO JEÁBU 
Obrázek 12.1.3a Posouzení bemen pi stavb vže jeábu 
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Obrázek 12.1.3b Posouzení bemen pi stavb výložníku jeábu 
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12.2 VŽOVÝ JEÁB LIEBHERR 200 EC-H 10 LITRONIC 
12.2.1  TECHNICKÉ PARAMETRY 
Jmenovitý toivý moment:  2000 kNm 
Vžový systém:   290HC 
Pohonný systém:   65kWFU 
Lana:     2 
Max. zatížení:    10 t 
Dosah s max. nákladem:  18,4 m 
Max. nosnost pi max. dosahu: 3,4 t 
Dosah:     50 m 
12.2.2  UMÍSTNÍ JEÁBU 
Vžový jeáb Liebherr je umístn co nejvíce do stedu staveništ. Toto umístní je patrné 
z výkresu Zaízení staveništ.  
Vžový jeáb je osazen na vlastní základovou patku o 
pdorysných rozmrech 4x4 metry. Pro tuto patku jsou 
zbudovány 4 speciální piloty o prmru 600 mm a délce 6 m. 
Patka leží na úrovni základové spáry.  
Pomocí kabelu bude jeáb napojen na hlavní staveništní 
rozvad elektrické energie. Tento kabel bude umístn 
v chránice. 
Vžový jeáb je umístn na takovém míst, že pi realizaci 
stropu nad 1PP je nutné ve stropu nechat montážní otvor o 
velikosti 4x4 metry, který bude doasn po demontáži 
vžového jeábu dobetonován.  
Umístní jeábu spluje požadavky na odstupové vzdálenosti. Obrázek 12.2.2a Detail založení
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12.2.3  POSOUZENÍ VÝŠKOVÉHO DOSAHU JEÁBU 
Vysvtlivky k obrázku 11.2.4 
H = h1 + h2 + h3 + h4 
H = minimální výška jeábu 
h1 = výška budovy 
h2 = bezpená manipulaní výška nad budovou 
h3 = maximální výška pepravovaného bemene 
h4 = maximální výška závsu bemene 
h5 = rezerva pro sjezd lana jeábu 
Navržený jeáb vyhoví na výškové posouzení pepravovaných bemen se znanou rezervou.  
Obrázek 12.2.2b Odstupové vzdálenosti vžového jeábu
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Obrázek 12.2.3 Výškové schéma jeábu 
12.2.4  POSOUZENÍ ÚNOSNOSTI JEÁBU 
12.2.4.1   Kritická bemena 
• Nejtžší bemeno   Bádie na beton  2,64 t 
• Nejvzdálenjší bemeno  Bádie na beton  41,5 m 
• Nejbližší bemeno   Paleta cihel   1,27 t / 4,5 m  
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12.2.4.2 Grafické vyjádení kritických bemen 
Obrázek 12.2.4.2 Zátžová kivka jeábu s vyznaením bemen 
Navržený jeáb vyhoví pro všechny typy zatížení na stavb. 
12.2.4.3 Závr 
Navržený vžový jeáb Liebherr 200 EC-H 10 Litronic vyhovl ve všech testovaných 
aspektech. Je proto ideálním zvedacím a manipulaním mechanismem na stavb. 







V mé diplomové práci jsem se zabýval vybranými ástmi stavebn technologického 
projektu bytového domu Novostrašnická, který se nachází v Praze 10. Podle ásti projektové 
dokumentace, kterou mi poskytla stavební spolenost Hinton a.s., jsem prbžn zpracovával 
jednotlivé body dle zadání. Jednalo se hlavn o technologickou etapu provádní vrtaných pilot, 
pro kterou byl vypracován technologický pedpis a kontrolní a zkušební plán. V daném území 
se nacházela vysoká hladina podzemní vody, proto bylo nutné tomuto faktu pizpsobit návrh 
vrtaných pilot. Další výrazným bodem mé diplomové práce je návrh zaízení staveništ. V této 
kapitole jsem vypracoval obsáhlou technickou zprávu, ve které jsou všechny potebné 
informace pro vybudování zaízení staveništ a také jednotlivé typy použitých stavebních 
bunk. Pro tuto ást jsem také vytvoil ti výkresy, ve kterých je možné vidt rozmístní 
navrženého zaízení staveništ, pípojky, dosah jeábu a další. Jednotlivou kapitolu tvoí návrh 
zvedacích mechanism, kde je navržen a posouzen autojeáb pro stavbu stabilního vžového 
jeábu. Ten je následn posouzen na únosnost, výškové a vzdálenostní dosahy nejkrititjších 
bemen.  
 Pi zpracovávání diplomové práce jsem využíval rzných softwar a zdokonaloval tak 
své dovednosti v nich. Jednalo se zejména o Autocad, MS Project, BuildPower S, Microsoft 
Excel a Microsoft Word. Pi vyhledávání informací jsem si prohloubil své znalosti o technologii 




VYHLÁŠKY A NORMY 
Vyhláška 499/2006 Sb., - o dokumentaci staveb 
Vyhláška 137/1998 Sb,. - o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Vyhl. . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 
SN 73 6133 Návrh a provádní zemního tlesa pozemních komunikací, 2/2010 
SN EN 13670 Provádní betonových konstrukcí, 6/2010 
SN EN 1536 Provádní speciálních geotechnických prací - Vrtané piloty, 3/2011 
SN EN 10080 Ocel pro výztuž do betonu - Svaitelná betonáská ocel - 
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SN EN 73 0420-1 Pesnost vytyování staveb - ást 1: Zákl. požadavky, 7/2002 
SN EN 73 0420-2 Pesnost vytyování staveb - ást 2: Vytyovací odchylky 
SN EN 12350-1 Zkoušení erstvého betonu - ást 1: Odbr vzork, 10/2009 
SN EN 206-1 Beton - ást 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, 9/2001 
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SN EN 1536 Provádní speciálních geotechnický prací – vrtané piloty 
SN EN 736180 Hmoty pro ošetování povrchu erstvého betonu 
SN EN 1008 Zámsová voda do betonu - Specifikace pro odbr vzork, 
zkoušení a posouzení vhodnosti vody, vetn vody získané pi recyklaci v 
betonárn, jako zámsové vody do betonu, 5/2003 
SN EN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky provádní. 
ást 1: Pesnost osazení, 12/1992 
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